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Tämän	 opinnäytetyön	 keskeisenä	 tavoitteena	 on	 kehittää	 viherkattora-
kentamisen	prosessia	asiantuntijoiden	haastatteluiden	sekä	viherkattora-
kentamisesta	saadun	käytännön	kokemuksen	myötä.	Tavoitteena	on	laa-
tia	prosessikuvaus	viherkattorakentamisen	hankkeesta	 sekä	 lisätä	 tietoi-
suutta	viherkattohankkeeseen	aikovalle.	Opinnäytetyö	tuo	alan	ammatti-
laisten	 ja	 asiantuntijoiden	 keskuuteen	 tietoisuutta	 viherkattorakentami-
seen	liittyvistä	kehittämisen	tarpeista.		
	
Opinnäytetyön	 tietoperusta	 pohjautuu	 viherkattoihin	 liittyvään	 kirjalli-
suuteen,	 aiempiin	 tehtyihin	 tutkimuksiin,	 omakohtaiseen	 kokemukseen	
viherkaton	toteuttamisesta	sekä	erityisesti	asiantuntijoiden	haastattelui-
hin.	Tämä	opinnäytetyö	sisältää	tiiviisti	koottuna	taustatietoa	viherkatois-
ta.	Opinnäytetyön	kaksi	keskeisintä	osiota	ovat	viherkattohankkeen	pro-
sessin	 tarkastelu	 vaihe	 vaiheelta	 sekä	 asiantuntijoiden	 haastattelututki-
mus.	 Prosessin	 tarkastelun	 ja	 haastattelututkimuksen	 pohjalta	 tämä	
opinnäytetyö	 vastaa	 tutkimuskysymykseen,	 miten	 viherkattorakentami-
sen	prosessia	tulisi	kehittää.		
	
Opinnäytetyön	 tutkimustietojen	 tuloksena	 viherkattorakentamisen	 pro-
sessia	 tulisi	 kehittää	 lisäämällä	 suunnittelijoiden	 yhteistyötä	 heti	 hank-
keen	 alkuvaiheessa,	 jotta	 osattaisiin	 ottaa	 toteutuksessa	 pienetkin	 yksi-
tyiskohdat	 huomioon.	 Tässä	 opinnäytetyössä	 viherkattohankkeen	 tär-
keimmiksi	tavoitteiksi	nousivat	kestävät	ratkaisut,	kuten	ekologisten	ma-
teriaalien	 käyttö	 sekä	 kustannustehokkuus.	 Viherkattohankkeen	 tavoit-
teiden	saavuttaminen	vaatii	hyvää	tarve-	ja	hankesuunnittelua	sekä	hyviä	
toteutusmenetelmiä.	
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ABSTRACT	
	
The	essential	aim	of	this	thesis	was	to	improve	the	process	of	green	roof	
construction	based	on	expert	interviews	and	with	the	experience	gained	
of	the	green	roof	construction.	The	aim	is	to	develop	a	process	descrip-
tion	of	 a	 green	 roof	 construction	project	 and	 to	 increase	 knowledge	 to	
those	planning	one.	The	thesis	raises	awareness	to	the	professionals	and	
experts	about	development	targets	related	to	green	roof	constructing.	
	
The	 knowledge	 base	 of	 the	 thesis	 is	 based	 on	 the	 literature	 on	 green	
roofs,	on	previous	studies,	on	personal	experience	in	constructing	green	
roofs,	and	especially	on	expert	interviews.	
	
This	thesis	contains	concise	background	information	on	green	roofs.	The	
two	most	important	parts	of	the	thesis	are	the	step-by-step	review	of	the	
green	roof	project	process	as	well	as	the	interviews	of	experts.	Based	on	
a	review	of	the	process	and	an	interview	study,	this	thesis	answers	to	the	
research	question	of	how	to	develop	the	green	roof	construction.	
	
As	a	result	of	research	in	this	thesis	is	that	the	green	building	process	
would	be	developed	by	increasing	the	co-operation	of	designers	right	
from	the	beginning	of	the	project	in	order	to	know	the	small	details	of	
the	implementation.		In	this	thesis,	sustainable	solutions	such	as	the	
choice	of	ecological	materials	and	the	cost-effectiveness	became	the	
most	important	goals	of	the	green	roof	project.	To	achieve	the	goals	of	
the	green	roof	project	it	requires	good	project	planning	and	good	imple-
mentation	methods.	
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1 JOHDANTO	
Tämän	opinnäytetyön	aihe	 syntyi	 kesällä	2016	 työskennellessäni	Raken-
nusbetoni-	 ja	 elementti	 Oy:llä	 yhteistyöprojektissa	 Helsingin	 yliopiston	
Luonnontieteellisen	 keskusmuseon	 viherkattotutkimuksessa.	 Tutkimus,	
johon	 pääsin	mukaan,	 on	 osa	 Luonnontieteellisen	 keskusmuseon	 Viides	
ulottuvuus	-tutkimusohjelmaa,	jossa	tavoitteena	on	löytää	parhaita	mah-
dollisia,	 kestävän	 kehityksen	 mukaisia	 viherkattoratkaisuja	 suomalaisiin	
olosuhteisiin	(Luomus,	2017).		
	
Opinnäytetyön	tavoitteena	on	kehittää	viherkattorakentamisen	prosessia	
kokonaisvaltaisesti	 suunnitteluvaiheesta	 asennusvaiheeseen.	 Tutkimus-
kysymyksenä	 selvitetään	 asiantuntijoiden	 haastatteluiden	 avulla,	 kuinka	
heidän	näkemyksensä	ja	kokemuksensa	mukaan	viherkaton	rakentamisen	
prosessia	voitaisiin	kehittää.	Tarkoituksena	on	työkokemuksen,	viherkat-
tototeutusprojekteissa	mukanaolon	sekä	alan	asiantuntijoiden	haastatte-
luiden	 avulla	 kehittää	 ja	 löytää	 ratkaisuja	 viherkattorakentamisen	 edis-
tämiseen.	 Tässä	 opinnäytetyössä	 tutkimusmenetelmänä	 käytetään	 laa-
dullista	 tutkimusta	 eli	 kvalitatiivista	 tutkimusta,	 joka	 toteutetaan	 puoli-
strukturoituna	haastatteluna	eli	teemahaastatteluna.	
	
Työni	on	rajattu	teoriaosuudellaan	selkeästi	viherkattopuolelle,	mainitsen	
työssäni	 myös	 katto-	 ja	 kansipuutarhat.	 Teoriaosuudessa	 perehdytään	
ensimmäiseksi	 viherkattojen	 kehityskaareen	 lyhyesti	 sekä	 esitetään	 vi-
herkatoista	ilmeneviä	hyötyjä	ja	vaikutuksia.	Seuraavaksi	tutustutaan	eri-
laisiin	 viherkattomateriaaleihin,	 joita	 Suomen	markkinoilta	 tänä	 päivänä	
löytyy.	Viherkattorakenteiden	suunnittelussa	ja	toteuttamisessa	käydään	
läpi	teoriaa	RT-kortiston	avulla	menemättä	enempää	viherkattojen	tekni-
siin	ominaisuuksiin.		
	
Opinnäytetyön	käytännön	osuutena	käyn	neljännessä	osiossa	pienen	ka-
toksen	viherkaton	rakentamisen	vaiheittain	läpi.	Työvaiheet	käydään	läpi	
työvaihekuvien	avulla	lyhyesti,	mutta	yksityiskohtaisten	selostusten	myö-
tä.	 Kohteen	 rakennuttajana	 on	Vantaan	 kaupungin	 viheralueyksikkö	 yh-
teistyössä	Helsingin	yliopiston	Viides	ulottuvuus-	tutkimusohjelman	kans-
sa.	Kyseessä	on	Suomen	ensimmäinen	koirapuiston	viherkatto.	Täydentä-
vänä	 tutkimuskysymyksenä	 pohditaan,	 mitä	 tarkennettavaa	 tämä	 käy-
tännön	kokemus	toteutusprosessista	antoi	koko	prosessin	kehittämiseen.	
	
Kappaleessa	 viisi	 kerrotaan	 asiantuntijoiden	 haastatteluista	 koskien	 hei-
dän	 työkokemustaan	 ja	 näkemyksiään	 viherkattojen	 asennuksesta.	 He	
kertovat	myös,	kuinka	he	näkevät	viherkatot	tulevaisuudessa.	Viherkaton	
suunnittelusta	 kerättiin	 tietoa	 haastattelemalla	maisema-arkkitehtejä	 ja	
toteutuksesta	viherrakentajia	 ja	materiaalien	 toimittajia.	 Lisäksi	 viherka-
ton	 loppukäyttäjä	 tuo	näkemyksen	viherkaton	 toteutuksesta.	Haastatte-
luista	 saatiin	monenlaisia	 näkökulmia	 viherkattoihin	 liittyen	 sekä	 paran-
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tamis-	 ja	 kehittämiskohtia	 viherkaton	 rakentamiseen.	 Asiantuntijoiden	
mielipiteet	käydään	läpi	teemahaastattelun	teemojen	mukaisesti.	
	
Asiantuntijoiden	haastattelusta	ja	viherkaton	rakentamiskohteen	käytän-
nön	 kokemuksen	 perusteella	 on	 kehitetty	 viherkattorakentamisen	 pro-
sessikaaviota,	jotta	tulevaisuudessa	viherkattohankkeiden	toteuttaminen	
alusta	 loppuun	 voitaisiin	 toteuttaa	 paremman	 yhteistyön	 tuloksena	 te-
hokkaammin.	Tulosten	tarkastelussa	pohditaan	haastatteluista	nousseita	
kehittämistarpeita	 ja	 peilataan	 niitä	 aiemmin	 tehtyjen	 tutkimuksien	 ai-
heisiin	ja	tuloksiin.		
	
2 VIHERKATTOJEN	KEHITYSKAARI	
2.1 Viherkaton	historiaa	lyhyesti	
Aikojen	saatossa	 ihmiset	alkoivat	eristää	kattojaan	maa-aineksilla	 ja	kas-
villisuudella	 (The	 renewable	 energy	 hub	 n.d.).	 Tätä	 ratkaisua	 käytettiin	
erityisesti	 kylmemmissä	maissa,	 kuten	 Pohjoismaissa,	 joissa	 	 tämä	 idea	
kehittyi	siten,	että	nurmea	alettiin	leikkaamaan	niityiltä	ja	siirtämään	hir-
sitalon	vettä	pitävän	tuohikaton	päälle	 (Hanson	&	Schmidt	2012,7).	Sak-
sassa	aloitettiin	1900-luvun	alussa	rakentamaan	kaupunkialueille	tasaisia	
viherkattoja,	 ja	 tätä	mallia	alettiin	hyödyntämään	ympäri	maailmaa,	esi-
merkiksi	New	Yorkissa	(Hanson	&	Schmidt	2012,7).	
	
Saksasta	 aloitettiin	 ensimmäisten	maiden	 joukossa	 tutkimus	 viherkatto-
jen	energian	säästämisestä.	Maa	on	työskennellyt	 jo	yli	40	vuotta	viher-
kattojen	parissa	kehittäen	suurimman	osan	suosituksista	pitkäkestoiseen	
viherkattoon,	 joten	 Saksa	 on	 täten	 johdattanut	 tiensä	 tämän	 päivän	 vi-
herkattoteknologian	 edelläkävijäksi	 ja	 huippuosaajaksi.	 (The	 renewable	
energy	hub	n.d.)	Saksan	johdolla	1970-	ja	80-luvuilta	lähtien	viherkattora-
kentamista	seurasivat	muut	Euroopan	maat	kuten	Itävalta,	Sveitsi,	Alan-
komaat,	Ranska,	 Italia	 sekä	Pohjoismaat.	Viherkattorakenteiden	kehitty-
essä	eteenpäin	1980-luvulla	Saksan	valtionjohto	 ja	kunnat	alkoivat	edis-
tää	 rakennusten	asetuksia.	Münchenissä	alettiin	edellyttää	uusilta	 tasai-
silta	ja	hieman	kaltevilta	yli	1,086	neliömetrin	katoilta	maisemointia,	jota	
pian	 seurasivat	 Saksan	 muut	 kaupungit	 perässä.	 (Hanson	 &	 Schmidt	
2012,10.)	 Saksassa	 on	 myös	 kerätty	 veroja	 tai	 käytetty	 palkkiota	 hule-
vesien	 ohjaamisesta.	 Energian	 hinnoittelu	 verojen	 kautta	 ja	muiden	 fis-
kaalisten	välineiden	avulla	on	perinteisesti	pitänyt	merkittävän	asemansa	
Saksan	energiapolitiikkayhdistelmässä.	 Saksassa	menestyksellinen	vihreä	
toimintaperiaate	 on	 suunniteltu	 kohtaamaan	 useiden	 rakenneosien	 tar-
peet.	(The	solutions	journal	2018.)		
	
Suomessa	 viherkattoja	 on	 rakennettu	 huomattavasti	 vähemmän	 kuin	
esimerkiksi	muualla	Euroopassa.	Suomessa	seurataan	kansainvälisiä,	eri-
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tyisesti	 Euroopan,	 esimerkkejä	 ja	 trendejä	 viherkattorakentamisessa.	
Täällä	viherkattoja	alkoi	muodostua	arkkitehtuurikilpailujen	kilpailuehdo-
tuksiin	 sekä	myös	 yksityisellä	 puolella	 kattoprojekteihin	 (Hyyppä	 2010).	
Viherkatot	ovat	kuitenkin	nykypäivän	nousevana	ilmiönä	kehittyneet	sekä	
yleistyneet	 Suomessa.	Viherkattomateriaalien	 tuonti	 ja	 tuotanto	ovat	 li-
sääntyneet,	mikä	varmasti	 vaikuttaa	 tulevaisuudessa	viherkattojen	mää-
rään.	Helsingin	kaupungin	vuonna	2013	tekemä	päätös	viherkattostrate-
gian	 laatimisesta	 oli	 edistysaskel	 viherkattojen	 toteutumiselle	 (Helsingin	
kaupunki	 2013).	 Vuonna	 2016	 Helsingin	 kaupunginhallituksen	 hyväksyt-
tyä	 virastojen	 ja	 liikelaitosten	 ohjeellisena	 noudatettava	 Helsingin	 kau-
pungin	viherkattolinjaus	”Stadin	katot	elävät”	 (Helsingin	kaupunki	2016)	
toi	 lisää	 perusteluja	 sekä	 tietoutta	 viherkatoista	 suomalaisille	 (Helsingin	
kaupunki	 n.d.).	 Viherkattoja	 näkee	 Suomessa	 tänä	 päivänä	 julkisten	 ra-
kennusten,	kuten	kauppakeskuksien,	 taloyhtiöiden	autokatoksien	 ja	pie-
nemmissä	määrin	jopa	roskakatosten	ja	bussipysäkkien	katoilla.		
	
2.2 Viherkaton	vaikutuksia	
Viherkattorakentamisen	 lähtökohtina	 voivat	 esimerkiksi	 olla	 toiminnalli-
set,	terveydelliset	tai	esteettiset	perusteet.	Viherkatot	lieventävät	monia	
kaupunkiympäristön	haitallisia	vaikutuksia,	kuten	melua	sekä	sade-	ja	su-
lamisvesiä.	(Rakennustieto	Oy	2016a.)	Viherkatot	suodattavat	huomatta-
van	määrän	 sadevesiä,	 jopa	70-90	prosenttia	 lämpimällä	 säällä	 ja	 25-40	
prosenttia	talvella	(Hanson	&	Schmidt	2012,	12).	Kasvit	ja	kasvualusta	vii-
västyttävät	 ja	 suodattavat	 saastunutta	 sadevettä	 puhtaammaksi,	 jolloin	
ympäröiviin	vesistöihin	kulkeutuu	vähemmän	ravinteita	ja	metalleja	sisäl-
tävää	 sadevettä	 (VanWoert	 N.	 2005,1036).	 Viherkattojen	 vedenpidättä-
vyyteen	vaikuttavat	monet	eri	tekijät,	kuten	katon	kaltevuus,	valolle	altis-
tuminen,	kuivatuskanavien	varaus,	kasvualustan	pidättävyys	orgaanisten/	
epäorgaanisten	 materiaalien	 takia,	 kasvualustan	 huokoisuus	 ja	 syvyys	
(Dower	J.	2015,177).	
	
Viherkatto	toimii	rakennukselle	hyvin	vaikuttavana	lämmöneristäjänä	pi-
dättäen	lämpöä	talvella	ja	estäen	lämmön	pääsemistä	kesällä	sisälle.	Kas-
vien	 viilentävä	 vaikutus	 perustuu	 niiden	 ominaisuuteen	 toimia	 varjosta-
vana	 elementtinä	 sekä	 kokonaisahaihduttamiseen.	 (Dower	 J.	 2015,196.)	
Kokonaishaihduttaminen	koostuu	evaporaatiosta	eli	 veden,	maan	 tai	 lu-
men	pinnasta	tapahtuvasta	haihdunnasta,	transpiraatiosta,	joka	on	kasvi-
en	elintoimintoihin	liittyvä	haihduttaminen	sekä	interseptiohaihdunnasta,	
joka	on	kasvien	pinnoille	pidättyneen	veden	haihduntaa	(Suomen	kunta-
liitto,	2012).	Viherkattorakenteet	eivät	ainoastaan	auta	parantamaan	ra-
kennuksen	 energiatehokuutta,	 vaan	 ne	 myös	 vähentävät	 koneellisen	
lämmityksen	sekä	ilmanvaihdon	työtaakkaa.	Tavanomaisen	katon	lämpö-
tila	voi	nousta	kaksinkertaiseksi	verrattuna	ympäröivän	ilmaston	lämpöti-
laan.	 Katon	 koneelliset	 ilmanvaihdot	 sekä	 ilmastoinnit	 käyttävät	 tällöin	
paljon	 energiaa	 rakennuksen	 viilentämiseen,	 kun	 puolestaan	 viherkaton	
alentaessa	katon	lämpötilaa	koneelliset	ilmanvaihdot	ja	ilmastoinnit	sääs-
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tävät	 energiaa.	 Pidemmällä	 ajanjaksolla	 tämä	 näkyy	 koneellisten	 järjes-
telmien	 pidempänä	 käyttöikänä,	 jolloin	 säästetään	 koneiden	 vaihtokus-
tannuksissa.	(Hanson	&	Schmidt	2012,	12.)	
	
Auringonvalo	ja	lämpötilavaihtelut	asettavat	tavanomaisen	katon	kovalle	
rasitukselle	 heikentäen	 kattomateriaaleja.	 Viherkatto	 suojaa	 alla	 olevia	
rakennekerroksia	ja	pitkittää	katon	elinikää.	Viherkattoja	uusitaan	paljon	
harvemmin,	 joten	 tämä	 vähentää	 kattomateriaalien	 jätevirtausta.	 (Han-
son	&	 Schmidt	 2012,	 12.)	 Kasvillisuuspeite	 vähentää	 auringonvalon	 hei-
jastumista	 pitäen	maaperän	 viileämpänä	 verrattuna	 paljaaseen	maahan	
(Dower	 J.	 2015,196).	 Viherkattojen	 avulla	 pystytään	 lieventämään	 läm-
pösaarekeilmiötä	 erityisesti	 kaupunkialueilla.	 Lämpösaarekeilmiö	 johtuu	
aurinkoenergian	 varastoitumisesta	 kaupungin	 rakenteisiin	 päivän	 aikana	
ja	 sen	 vapautumisesta	 ilmakehään	 öisin.	 (Hopkins	 &	 Goodwin,	 2011,	
238.)	
	
Ihmiskunnan	 jatkuva	 kehittyminen	 hajottaa	 ja	 kutistaa	 luonnon	 elinym-
päristöä,	joten	viherkatot	tarjoavat	ruokaa	ja	suojaa	linnuille	ja	hyönteisil-
le.	 Viherkatot	 luovat	 uusia	 viheralueita	 virkistäytymiselle	 kaupungeissa.	
Jopa	luoksepääsemätön	viherkatto	voi	tarjota	visuaalisen	tauon	kaupun-
gin	harmaille	 ja	mustille	kaduille	sekä	katoille.	 (Hanson	&	Schmidt	2012,	
12.)	 Ihmisten	 hyvinvointiin	 viherkatot	 vaikuttavat	 positiivisesti	 tuomalla	
esteettisiä	kokemuksia,	psykologista	elvyttävyyttä	sekä	sosiaalisia	toimin-
taympäristöjä.	Viherkaton	hyödyt	ympäristölle	riippuvat	viherkattojen	si-
joittumisesta,	 koosta	 sekä	 viherkaton	 rakenteesta.	 (Rakennustieto	 Oy	
2016a.)	
	
Viherkattojen	 vaikutuksia	 kaupunkiympäristöön	 on	 tutkittu	 Suomen	
oloissa	 Helsingin	 yliopiston	 tutkimuksissa	 sekä	 Viides	 ulottuvuus	 –
viherkatot	osaksi	kaupunkia	-tutkimusohjelman	tutkimuksissa.	Esimerkik-
si	 kaupunkitutkimus-	 ja	 metropolipolitiikka	 -ohjelman	 artikkelissa	 (Kau-
punkitutkimus-	 ja	metropolipolitiikka	 -ohjelma	 2015,	 97-104)	 pohditaan	
kuinka	viherkattoja	voitaisiin	hyödyntää	osana	kestävää	kaupunkisuunnit-
telua.	Tämän	asian	tueksi	tarvitaan	tutkimustietoa.	Artikkelissa	kerrotaan	
hankkeesta,	 jonka	 tarkoituksena	 on	 tutkia	 viherkattojen	 yhteiskuntatie-
teellisiä,	oikeudellisia	sekä	ympäristöpsykologisia	ulottuvuuksia.	Kyseisen	
hankkeen	 tutkimuksessa	 saatujen	 tulosten	 perusteella	 voitiin	 todeta	 vi-
herkattojen	 mahdollisesti	 tarjoavan	 monipuolista	 kokemuksellisuutta	 ja	
erilaiset	käyttötarkoitukset	olisi	syytä	huomioida	viherkattojen	suunnitte-
lussa	 ja	 rakentamisessa.	 Tämän	 tutkimuksen	 pohjalla	 on	 käytetty	 kau-
punkilaisten	mielikuvia	 viherkatoista.	 (Mesimäki,	 Hauru,	 Kotze	&	 Lehvä-
virta	2015.)		
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3 NYKYPÄIVÄN	VIHERKATOT	
3.1 Markkinoilla	olevat	viherkattoratkaisut	
Suomessa	viherkattoratkaisuja	tarjoavat	erityisesti	katto-	ja	vedeneristys-
rakentamisen	 yritykset,	 viherrakentamisen	 palveluja	 tarjoavat	 yritykset	
sekä	viheralan	tuotteita	myyvät	yritykset.	Kotimaiset	yritykset	joko	toimi-
vat	 maahantuojina	 tietylle	 eurooppalaiselle	 järjestelmälle	 tai	 tuottavat	
kotimaisia	materiaaleja.		
	
Viherkattorakentamisen	 yleisimmässä	 ratkaisumallissa	 pohjakerroksesta	
alkaen	 käytetään	 ensimmäisenä	 kerroksena	 eli	 vedenpidättävyyskerrok-
sena	juurisuojattua	kumibitumikermiä.	Tällä	erityisesti	viherkatoille	kehi-
tellyllä	 kermillä	 varmistetaan,	 etteivät	 viherkattokasvillisuuden	 juuret	
pääse	tunkeutumaan	kattorakenteisiin.	 (S-katto	Etelä-Suomi	2017.)	Sala-
ojitukseen	käytetään	muovista	salaojalevyä,	 jonka	tarkoituksena	on	suo-
jata	 vedeneristyskerrosta	 sekä	 kattorakenteita	 juurilta	 ja	 mekaaniselta	
rasitukselta.	 Salaojalevyssä	 olevien	 nystyröiden	 tarkoituksena	 on	 viiväs-
tyttää	 veden	 valumista.	 (Icopal	 n.d.)	 Eräänä	 vaihtoehtona	 salaojitusker-
roksena	 käytetään	 luonnonmukaisempana	 vaihtoehtona	 esimerkiksi	 jär-
viruokoa	 (Saarinen,2017).	 Osa	markkinoilla	 olevista	 viherkattoratkaisuja	
ja	 -tarvikkeita	myyvistä	 yrityksistä	 esittää	 vedenpidätyskerroksessa	 käy-
tettävän	 kierrätysmateriaaleista	 valmistettua	 huopamaista	mattoa,	 joka	
pitää	 kasvualustaa	 kosteampana	 sekä	 auttaa	 veden	 viivästyttämisessä	
(EG-Trading	Oy	2016).		
	
Kasvualustamateriaaleina	 käytetään	 yleisesti	 kotimaisia	 materiaaleja	 ja	
Helsingin	 yliopisto	on	myös	 tutkinut	 vaihtoehtona	hyödynnettävän	kier-
rätysmateriaaleilla	 täydennettyä	kasvualustaa.	Kuvassa	1	on	esitetty	esi-
merkkinä	luonnonmukainen	viherkatto.	Kuvassa	ei	ole	esitetty	erillistä	sa-
laojakerrosta,	sillä	katon	oletetaan	olevan	vähintään	kaksi	astetta	kalteva.	
Luonnonmukaisessa	 esimerkkiviherkatossa	 kasvualustan	 suositellaan	 si-
sältävän	kierrätettyjä	aineksia,	kunhan	kasvualusta	on	melko	hyvin	vettä	
läpäisevää,	eikä	esimerkiksi	liian	hienojakoista	savea	tai	hiesua.	(Helsingin	
yliopisto	n.d.)	
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Kuva	1.	Helsingin	yliopiston	kuvaama	esimerkki	 luonnonmukaisen	viher-
katon	rakennekerroksista	(Helsingin	yliopisto	n.d.).	
Esimerkiksi	Viides	Ulottuvuus	-tutkimusohjelman	koeviherkatoilla	on	käy-
tetty	tiilimursketta	sekä	kevytsorabetonia	(Kuoppamäki	&	Hagner,	2016).	
Myös	 biohiiltä	 on	 otettu	 viherrakentamisen	 vahvistukseksi,	 ja	 Helsingin	
yliopisto	on	testaamalla	todennut	sen	pitävän	vettä	ja	ravinteita	viherka-
ton	 kasvualustassa	 (Tiilikkala,	 Tuhkanen	 &	 Uusitalo	 2013,	 56-57).	 Tar-
kempaa	 tietoa	hyödynnettävistä	 jätemateriaaleista	 ja	 kierrätysmateriaa-
lien	käyttömahdollisuuksista	viherrakentamisessa	on	kartoitettu	Maa-	 ja	
elintarviketalouden	 tutkimuskeskus	 MTT:n	 selvityksessä	 (Tuhkanen,	 Ju-
hanoja	&	Salo	2014).		
Kasvillisuuden	osalta	useimmat	markkinoilla	olevat	ratkaisut	pohjautuvat	
valmiiden	 kasvi-	 tai	 maksaruohomattojen	 käyttöön.	 Kasvi-	 ja	 maksa-
ruohomattoja	toimitetaan	kotimaasta	sekä	ulkomailta.	Toisena	vaihtoeh-
tona	 käytetään	 kotimaisia	 astiataimia	 sekä	 siemenkylvöä.	 Viherkattojen	
kattokasvillisuustyypeistä	sekä	eri	rakennetyypeistä	on	kerätty	enemmän	
tietoa	 esimerkiksi	 Miina	 Merisalon	 opinnäytetyössä	 Viherkattorakentei-
den	kehitys	ja	niiden	soveltuvuus	Suomen	olosuhteisiin.	Työssään	Merisa-
lo	esittää	viherkattojen	hyötynäkökulmia	muun	muassa	hulevesien	hallin-
taan,	luonnon	monimuotoisuuteen	ja	paikalliseen	ilmastoon	kaupungissa	
sekä	ohjaa	niiden	suunnittelua	ja	rakentamista.	(Merisalo	2014.)	
	
Viherkattotarvikkeita	 ja	 -materiaaleja	myyvät	 yritykset	 ovat	 kehittäneet	
myös	muita	 tuoteratkaisuja	viherkatoille	 sekä	kansipuutarhoille.	Markki-
noilla	 tulee	 vastaan	 erilaisia	 istutusastioita,	 kaidelaatikoita	 (Optigreen	
2018),	 suojakaidejärjestelmiä	 (Eg-Trading	 Oy	 2018)	 sekä	 esimerkiksi	
luonnon	 monimuotoisuuteen	 vaikuttava	 valmispaketti	 (Sempergreen	
2018).	
Viherkattomateriaalien	tuonti	 ja	tuotanto	ovat	 lisääntyneet	vuosien	saa-
tossa,	 joten	markkinoilla	on	monipuolisesti	erilaisia	viherkattoratkaisuja,	
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joista	on	haastavaa	valita	pohjoismaalaiseen	ilmastoon	ja	maisemaan	op-
timaalisin	vaihtoehto	sekä	valikoida	juuri	omaan	kohteeseen	ominaisuuk-
siltaan	sopivin.		
3.2 Viherkattorakentamisen	haasteita		
Viherkaton	rakentaminen	uudiskohteeseen	on	helpompaa,	koska	uusi	ra-
kenne	 voidaan	 suunnitella	 tukemaan	 koko	 katon	 painoa.	 Rakentamisen	
alusta	lähtien	voidaan	huomioida	ja	sisällyttää	hulevesien	ohjaus	ja	kaste-
lujärjestelmät	 helpommin	 rakennukseen	 sekä	 katolle.	 Viherkaton	 asen-
nus	 jo	 olemassa	 olevan	 rakennuksen	 katolle	 vaatii	 määrittelyn,	 kuinka	
paljon	 painoa	 katto	 kestää,	 minkälaiset	 ovat	 katon	 kantavat	 rakenteet.	
Viherkaton	asennus	jälkikäteen	rakennuksen	katolle	vaatii	vahvistusta	ra-
kenteisiin	sekä	olemassa	olevien	putkistojen	yhdistämistä	 ja	uudistamis-
ta.	(Hanson	&	Schmidt	2012,77-78.)	
	
Katon	kaltevuus	 luo	omat	haasteensa.	Kalteva	katto	voi	 vaatia	 lisätukia,	
liukuesteitä	 ja	ankkureita	pitämään	kattoelementtejä	paikoillaan	 ja	 jaka-
maan	 painovoimaista	 taakkaa.	 Nämä	 voivat	 vaatia	 erityistä	 kunnossapi-
toa.	(Hanson	&	Schmidt	2012,77-78.)	Kuten	viherrakentamisessakin,	aika-
taulutus	 on	 erityisen	 tärkeää	 logistiikan	 ja	 työvaiheiden	 sovittamisessa.	
Rakennekerrosten	asentamisessa	usein	toistuvana	haasteena	on	aikatau-
lussa	 pysyminen.	 Jos	 viivästyksiä	 tapahtuu,	 kasvillisuuden	 istuttamisen	
optimaalinen	 ajankohta	 voi	 mennä	 ohi.	 Kasvien	 käsittely	 ja	 varastointi	
ennen	istutusta	täytyy	huomioida	tarkoin,	jotta	vältytään	taimivahingoil-
ta.	Katon	olosuhteet	ovat	haastavat	kasvillisuudelle,	joten	kasvillisuus	tu-
lee	 suunnitella	 olosuhteiden	 vaatimusten	 mukaisesti,	 jotta	 kasvillisuus	
menestyisi	 ja	 leviäisi	 ilman	 suurempia	 kasvihäviöitä.	 (General	 Services	
Administration	2011,81-83.)	
	
4 VIHERKATTORAKENTAMISEN	PROSESSIKUVAUS	
Tässä	 osiossa	 läpikäydään	 viherkattorakentamisen	 prosessi	 vaiheittain	
aloitusvaiheesta	 toteutuksen	 kautta	 loppuvaiheen	 hoitovaiheeseen	 asti.	
Tiedot	perustuvat	rakennustiedon	vuonna	2016	julkaisemiin	RT-kortteihin	
viherkatoista	sekä	katto-	ja	kansipuutarhoista.	Nämä	kortit	ovat	viheralan	
ammattilaisten	 yhteistyössä	 toteuttamat.	 RT-korteissa	 kerrotaan	 viher-
kattojen,	katto-	ja	kansipuutarhojen	periaatteista,	kasvillisuudesta	ja	kas-
vualustasta	sekä	rakenteista.			
4.1 	Hankkeen	suunnitteluvaihe	
Hanke	 lähtee	 liikkeelle,	 kun	 rakennushankkeeseen	 ryhtyvä	 rakennuttaja	
tai	tilaaja	pohtii,	että	uudiskohteeseen	tai	korjausrakennettavaan	kohtee-
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seen	halutaan	viherkatto.	 Tarveselvitys	 ja	hankesuunnittelu	on	käytössä	
erityisesti	 julkishallinnon	sektorilla	(Eskola	2003,	18).	Kuvassa	2	nähdään	
viherkattohankkeen	 aloitusvaiheen	 prosessikuvausta	 Viherympäristölii-
ton	selvitysraporttiin,	kestävän	viherhankkeen	prosessiin	pohjautuen	(Vi-
herympäristöliitto	 ry	 2016,	 5-7).	 Seuraavaksi	 pohditaan	 hankinnan	 tar-
peellisuuden	perusteluita	sekä	 tarvittavia	palveluita	 ja	 tuotteita.	Heti	al-
kuvaiheessa	 on	 tärkeää	 määritellä	 alustava	 kustannustaso.	 Hyväksytyn	
tarveselvityksen	 jälkeen	 seuraa	 hankesuunnitteluvaihe.	 Tässä	 täsmenty-
vät	 erilaiset	 seikat	 hankkeesta,	 jotta	 tarkemmat	 suunnitteluvaiheet	 voi-
daan	aloittaa.	(Eskola	2003,	20.)	Hankepäätöksen	tekemisen	jälkeen	ote-
taan	 yhteys	 suunnittelijoihin;	 arkkitehtiin	 sekä	 rakennesuunnittelijaan.	
Heti	tähän	alkuvaiheen	suunnitteluun	täytyisi	ottaa	mukaan	myös	viher-
suunnittelija.	 Kaikkien	eri	 suunnittelijatahojen	mukanaolo	heti	 alusta	 al-
kaen	on	erittäin	 tärkeää,	 ja	 tätä	 korostetaan	myös	uusitussa	 viherkaton	
suunnitteluun	 liittyvässä	 RT-kortissa	 RT	 85-11203.	 (Rakennustieto	 Oy	
2016a.)	 Yhdessä	 suunniteltu	 viherkatto	 auttaa	 ehkäisemään	 esimerkiksi	
toteutusvaiheessa	myöhemmin	 lisättävien	asioiden	aiheuttamia	aikatau-
luviivästyksiä.		
	
Kun	hankepäätös	on	tehtynä,	aletaan	kartoittamaan	palveluntuottajia,	eli	
tahoja,	 jotka	 ovat	mukana	 toteuttamassa	 viherkattoa.	Hankkeen	 tavoit-
teiden	ja	käyttötarkoituksen	mukaan	suunnittelijat	auttavat	ratkaisumal-
lien	kartoittamisessa	 ja	valitsemisessa.	Hankesuunnittelussa	määritetään	
hankkeen	 aikataulu	 ja	 selvitetään	 rahoitus.	 Hankesuunnitelman	 laatimi-
sen	jälkeen	päästään	tarjousvaiheeseen,	jossa	laaditaan	tarjouspyyntö	vi-
herkattopalveluja	 tarjoaville.	 Tarjousten	 käsittelyn	 ja	 palvelun	 tuottajan	
valitsemisen	 jälkeen	 käydään	 sopimusneuvottelut	 sekä	 laaditaan	 ja	 teh-
dään	sopimus.	Tilaamisen	valvontavaiheessa	pidetään	aloituskokous	sekä	
katselmus,	kuten	kaikissa	viherhankkeissa.	 (Viherympäristöliitto	ry	2016,	
5-7.)		
	
	
	
	
	
	
	
Kuva	 2.	 Viherkattohankkeen	 suunnittelun	 aloitusvaiheet	 kuvattuna	 pro-
sessikaaviossa	(Viherympäristöliitto	ry,	2016).	
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4.2 Viherkaton	suunnittelu	
Jokainen	suunniteltava	viherkatto	on	omanlaisensa	projekti,	ja	suunnitte-
lussa	on	muutamia	perusteita,	joita	on	otettava	erityisesti	huomioon.	Vi-
herkattoa	 suunniteltaessa	määritellään	ensin	 katon	 tavoitteet	 ja	 käyttö-
tarkoitus:	 se,	 tuleeko	 katto	 toimimaan	 viheriöitävänä	 kattopintana	 vai	
oleskelutilana	(Icopal	n.d.).	Suunnitteluvaiheessa	toteutusratkaisut	 laadi-
taan	 siten,	 että	 viherkatolle	 asetetut	 tavoitteet	 saavutetaan.	 Kun	 halu-
taan	 saavuttaa	 viherkaton	 esteettiset	 ja	 toiminnalliset	 tavoitteet,	 luoda	
kasvillisuuden	 menestymiselle	 hyvät	 edellytykset	 sekä	 saada	 rakenteet	
toimimaan	 niin	 kattorakenteiden	 kuin	 kasvillisuudenkin	 kannalta,	 viher-
kattojen	suunnittelu	vaatii	yhteistyötä	monelta	eri	taholta.	(Rakennustie-
to	Oy	2016a.)		
Toiminnallisten	 vaatimusten	 ja	 vaihtoehtoisten	 ratkaisujen	 määrittelyn	
jälkeen	 laaditaan	 luonnossuunnitelma	 ja	 suunnitelmatoteutusasiakirjat.	
Rakennustiedon	RT	85-11203	 (Rakennustieto	Oy	2016a)	esittää	suunnit-
teluun	 liittyen	oleellisena	asiana	sen,	että	viherkatto	on	ohjelmassa	mu-
kana,	kun	rakennesuunnittelija	ja	arkkitehti	aloittavat	kantavan	rungon	ja	
yläpohjan	 rakennetyyppien	 luonnostelun.	Näin	voisi	 välttyä	 suurilta	 lisä-
töiltä	sekä	edistää	viherkaton	rakentamista	tehokkaammin	eteenpäin.		
	
Kuvan	3	mukaisesti	yhteistyötä	viherkattoja	suunniteltaessa	 toteutetaan	
muun	muassa	arkkitehtisuunnittelun,	rakennesuunnittelun,	vihersuunnit-
telun,	 liikennesuunnittelun	 sekä	 talotekniikan	 ja	 kunnallisteknisen	 suun-
nittelun	kanssa.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kuva	 3.	 Yhteistyötahot	 viherkaton	 suunnittelussa	 RT	 85-11203	 mukaan	
(Laitinen,	H.	2018).	
Viherkaton	 suunnittelu	 jakautuu	 rakenne-	 ja	 vihersuunnittelijan	 kesken	
RT	85-11203	mukaan,	mutta	myös	arkkitehdeillä	olisi	tärkeä	osa	suunnit-
telussa.	Arkkitehdillä	on	tietoa	rakenteisiin	liittyen	sekä	näkemystä	viher-
katon	esteettisyydestä	 ja	 istuvuudesta	 rakennuksen	 ilmeeseen	arkkiteh-
tonisesti.	 Kuvassa	 4	 nähdään	 suunnittelijoiden	 työnjakoa:	 rakennesuun-
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nittelija	 suunnittelee	 katon	 rakenteita	 ja	 niiden	 kestävyyttä.	 Vihersuun-
nittelija	 on	 mukana	 suunnittelemassa	 kasvillisuusrakenteita.	 Suunnitel-
man	 tulee	 olla	 taloudellinen	 saavuttamalla	 annetut	 kustannustavoitteet	
sekä	 noudattamalla	 kokonaistaloudellista	 näkökulmaa	 esimerkiksi	 järke-
vän	 ylläpidon	 sekä	 rakenteiden	 pitkäaikaiskesto	 huomioiden	 (Eskola	
2003,	22).	
	
	
	
Kuva	 4.	 Kuvassa	 esitetty	 kolmen	 suunnittelijan	 työnjakoa	 viherkaton	
suunnittelussa	(Laitinen,	H.	2018).	
Viherkattoa	perustettaessa	 viherkatto	 sisältyy	uudisrakennushankkeessa	
rakennuslupaan,	kun	taas	jälkikäteen	rakennettavalle	viherkatolle	raken-
nus-	 tai	 toimenpidelupa	 vaaditaan	 (Rakennustieto	 Oy	 2016a).	 RT	 85-
11203	kortissa	painotetaan,	kuinka	viherkattorakennetta	tulee	tarkastella	
kokonaisuutena,	 ja	 miten	 kasvillisuus	 ja	 eri	 rakennekerrokset	 toimivat	
yhdessä.	Suunnitelmassa	kannattaa	myös	huomioida	katolle	spontaanisti	
saapuvia	 kasvilajeja	 ja	mahdollisesti	 hyödyntää	 niitä	 osana	 kattokasvilli-
suuden	luontaista	kehitystä.	Tarvittavat	hoito-	ja	huoltosuunnitelmat	laa-
ditaan	suunnitelman	yhteydessä.	(Rakennustieto	Oy	2016a.)	
4.2.1 Viherkaton	kasvillisuuden	suunnittelu	
Kasvupaikkana	 katto	 on	 hyvin	 vaativa,	 sillä	 katolla	 olosuhteet	 ovat	 ää-
rimmäiset:	paahde,	kuivuus,	tuulisuus	ja	pakkanen	vaikuttavat	kasvuoloi-
hin.	Kasvillisuuden	valintaan	vaikuttavia	tekijöitä	ovat	 lisäksi	pienilmasto	
sekä	kasvupaikan	korkeus.	(Rakennustieto	Oy	2016b.)	Kuten	kortissa	RT-
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85-11204	(Rakennustieto	Oy	2016b)	on	mainittu,	esimerkiksi	ympäröivien	
rakennusten	aiheuttamat	tuulenpyörteet	ja	varjostus	sekä	lämpöä	varaa-
vat	 ja	 valoa	 heijastavat	 pinnat	 ovat	 pienilmastoon	 vaikuttavia	 tekijöitä.	
Pienilmaston	 voi	 vakiinnuttaa	 kasvivalinnoilla,	 kuten	 sijoittamalla	 korke-
ampia	heiniä	eteläpuolelle	 luomaan	varjoa	sitä	vaativille	perennoille.	Vi-
herkattoasiantuntija	Stephan	Brenneisen	käyttää	esimerkiksi	puunrunko-
ja	luomaan	varjoa	ja	kosteutta.	(Benjamin	&	Dakin	&	Pantiel	2013,	94.)		
	
Suunnitteluvaiheessa	kasvivalintoihin	vaikuttaa	se,	millaiselle	kattoraken-
teelle	 viherkattoa	 tehdään	 ja	 minkälaisia	 kasveja	 kohteeseen	 halutaan.	
Kasvilajit	määrittelevät	kattomulta-	ja	salaojituskerroksen	paksuuden.	Ra-
joittavana	 tekijänä	 kasvivalinnoille	 voi	 olla	 saneerauskohteissa	 rakentei-
den	lisäkuormituksen	kestävyys,	joka	tulee	selvittää	heti	hankkeen	suun-
nittelun	 alkuvaiheessa.	 (Icopal	 n.d.)	 Kasvivalinnoilla	 on	 myös	 otettava	
huomioon	kuinka	kasvit	ovat	vuorovaikutuksessa	ekosysteemiin	sekä	ka-
ton	toisiin	kasveihin	(Benjamin	ym.	2013,	93).	
	
Sekä	hulevesien	pidätys-	ja	viivästysvaatimukset	kuin	myös	kasvien	ilmas-
tollinen	kestävyys	ovat	oleellinen	osa	kasvillisuuden	valintaa,	esimerkiksi	
eri	tekijöitä,	kuten	tuulta	vastaan.	Lisäksi	etäisyys,	jolta	kasveja	katsotaan,	
ja	näkymät	katolle	maan	tasosta	vaikuttavat	kasvivalintoihin.	(Rakennus-
tieto	Oy	2016b.)	Hoitoresurssit	on	huomioitava	 jo	 suunnitteluvaiheessa.	
Suunnitteluvaiheessa	päätettävä	valitaanko	luonnonmukainen	viherkatto,	
joka	 ei	 vaadi	 hoitoa,	 vai	 hoidetaanko	 viherkattoa	 säännöllisesti	 (Icopal	
n.d.).		
4.2.2 Viherkaton	rakenteiden	suunnittelu	
Rakennustiedon	 kortin	 RT	 85-11205	 (Rakennustieto	Oy	 2016c)	mukaan,	
viherkaton	 rakenteiden	 suunnittelussa	 rakenteen	 kuormitukset,	 raken-
nustekninen	toimivuus	ja	viherrakenteiden	edellyttämät	olosuhteet	mää-
rittävät	viherrakenteen	alle	soveltuvat	yläpohjatyypit.	Yläpohjassa	kaikki-
en	 käytettävien	 rakennusmateriaalien	 tulee	 olla	 yhteensopivia	 keske-
nään,	eivätkä	ne	saa	haitata	toistensa	toimintaa.	Tässä	rakenteiden	suun-
nittelussa	olisi	 tärkeää,	että	kaikki	viherkaton	toteutumiseen	vaikuttavat	
tahot	 vihersuunnittelua	 myöten	 olisivat	 mukana.	 (Rakennustieto	 Oy	
2016c.)	
	
Asennusaikaiset	kuormitukset	sekä	merkittäviä	kuormia	aiheuttavien	ma-
teriaalien	sijoittelu	esitetään	viherkaton	asennussuunnitelmassa.	Työtur-
vallisuuden	huomioiminen	työturvallisuuslain,	työturvallisuusasetuksen	ja	
niistä	 annettujen	 ohjeiden	 mukaisesti	 sisältyy	 asennussuunnitteluun.	
Vaurioitumiselle	herkkien	materiaalien	suojaaminen	asennusaikana	esite-
tään	myös	asennussuunnitelmassa.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	
	
Viherkattoon	 liittyvät	kortin	RT	85-11205	(Rakennustieto	Oy	2016c)	mu-
kaan	erityisesti	viherrakenteiden	asennuskuormien	paino,	viherrakentei-
den	 kuiva-	 ja	 märkäpaino,	 mahdollisen	 oleskelun,	 pelastusteiden	 tai	
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muun	 liikenteen	 aiheuttamien	 kuormat	 sekä	 viheralueen	 hoitokuormat.	
Kuormitusyhdistelyn	 mitoitustyössä	 huomioidaan	 eri	 kuormitustapauk-
set.	Kuormitusnormien	mukaisesti	valitaan	lumikuormat,	ja	niihin	lisätään	
kasvillisuuden	 lunta	 sitova	 ja	 kasaava	 vaikutus.	 Viherkaton	 rakenneker-
roksista,	kasvualustasta	sekä	kasvillisuudesta	syntyy	viherkaton	kokonais-
kuorma.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	
	
Kuten	kasvittomissa	vesikatoissa,	viherkatot	jaetaan	kaltevuudesta	loiviin	
ja	jyrkkiin	kattoihin.	Loivat	katot	ovat	kaltevuudeltaan	1:10…1.80	ja	jyrkät	
katot	ovat	1:10	tai	jyrkempiä.	Tällä	kaltevuudella	tarkoitetaan	vesieriste-
tyn	pinnan	 kallistuksia,	 joiden	päälle	 viherkaton	 rakennekerrokset	 asen-
netaan.	 Mahdollisesti	 arkkitehtonisista	 tai	 maisema-arkkitehtonisista	
syistä	 viherkaton	 pinnan	 kaltevuudet	 voivat	 olla	 jyrkempiä	 tai	 liiken-
nöidyillä	 alueilla	 ja	 kulkuväylillä	 loivempia.	 Viherkattoina	 loivempia	 kuin	
1:80	ei	tule	missään	olosuhteissa	suunnitella	uudis-	eikä	korjausrakenta-
misessa.	 Kaltevuusvaatimukset	 koskevat	 viherkatoilla	 myös	 yksittäisiä	
alueita.	 Jyrkemmillä	viherkatoilla	on	enemmän	altistumista	kasvualustan	
eroosiolle,	 leikkausvoimille	 ja	 liukumiselle.	 Liukumista	 voidaan	 ehkäistä	
rakennustapamenetelmillä	sekä	hiukan	myös	kasvillisuus-	ja	kasvualusta-
valinnoilla.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	
	
Kuormitusta	kestävistä	materiaaleista	kortissa	RT	85-11205	(Rakennustie-
to	 Oy	 2016c)	 mainitaan,	 että	 tavanomaiset	 rakennusmateriaalit,	 jotka	
kestävät	 viherkaton	 aiheuttaman	 kuormituksen,	 soveltuvat	 viherkaton	
sekä	 sen	 vedeneristyksen	 alusrakenteeksi.	 Rakennusmateriaalien,	 joita	
käytetään	alusrakenteissa,	tulee	säilyttää	muotonsa	ja	mittansa	myös	pit-
käaikaisessa	 rasituksessa	 ilman	merkittäviä	muodonmuutoksia.	 Viherka-
ton	aiheuttama	suurin	pistekuormitus	otetaan	huomioon	alusrakenteissa	
ja	 niissä	 käytettävissä	materiaaleissa.	 Käytettävien	materiaalien	 kuormi-
tuskestävyys	 on	 huomioitava	 pinta-	 ja	 viherrakenteita	 suunniteltaessa.	
Suositeltavaa	 	 on	 asettaa	 tavoite,	 että	mahdollisimman	moni	 rakentee-
seen	valittava	rakennekerros	olisi	testattu	ajatellen	pitkäaikaista	kuormi-
tuskestävyyttä	 ja	 erityisesti	 mahdollisimman	 pitkäaikaista	 käyttöä.	 (Ra-
kennustieto	Oy	2016c.)	
	
Vedeneristys	 on	 rakenteen	 tärkein	 osa.	 Kuten	 yläpohjan	 rakenteissa,	
myös	tässä	tapauksessa	on	perusteltua	suosia	materiaaleja,	joista	on	pit-
käaikaista	 käyttökokemusta.	 Vedeneristyksen	 alusrakenteeseen	 kohdis-
tuu	 kuormituksia,	 joten	 sen	 tulee	 kestää	 ilman	 haitallisia	muodonmuu-
toksia.	Vedeneristyksen	valintaan	vaikuttaa	katon	kaltevuus.	Viherkatto-
rakenteissa	ei	saa	käyttää	yksikerrosrakenteita	eli	yksikermikatteita,	kos-
ka	 ne	 ovat	 tarkoitettu	 kasvittomille	 vesikatoille.	 Viherkatoilla	 kaikkien	
kermiratkaisujen	tulee	olla	vähintään	kaksikerroksisia.	(Rakennustieto	Oy	
2016c.)	RT-kortissa	85-11205	 (Rakennustieto	Oy	2016c)	kirjoitetaan	 juu-
risuojauksen	tarkoituksesta,	kuinka	se	estää	kasvien	juurien	tunkeutumis-
ta	vedeneristekerrokseen,	jotta	vedenpitävyys	säilyy	koko	käyttöiän	ajan.	
Suojaavia	kermejä	 ja	kalvoja	käytetään	 juurisuojamateriaaleina	kuin	pin-
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noitteita	 ja	 nestemäisiä	 tiivistysaineita.	 Katon	 kaikki	 alueet,	 epäjatku-
vuuskohdat	ja	läpiviennit	on	suojattava.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	
	
Salaojituskerros	on	tärkeä,	sillä	sen	tarkoituksena	on	kuivattaa	kasvualus-
taa	 johtamalla	 vettä	 rakenteena	 tai	 karkearakeisena	 maa-
aineskerroksena.	 Salaojituskerros	 on	 joko	 välittömästi	 vedeneristeen	
päällä,	tarkoituksenaan	varmistaa	vedenpoiston	toimivuus	tai	välittömäs-
ti	 kasvualustan	alapuolella	 tarkoituksenaan	huolehtia	kasvualustan	 sopi-
vasta	kosteudesta.	Yhtenäisellä,	salaojitusjärjestelmältään	homogeenisel-
la	ja	tasaisella	pinnalla	olevalla	salaojituskerroksella,	kuten	esimerkiksi	sa-
laojamatolla,	 poistetaan	 ylimääräinen	 vesi	 välittömästi	 vedeneristysker-
roksen	päältä.	Salaojituskerroksiin	kohdistuu	yhtä	lailla	kuormituksia,	jot-
ka	sen	tulee	kestää	vaurioitumatta	ja	ilman	merkittäviä	muodonmuutok-
sia.	 Kaikissa	 kuormitustilanteissa	 tulee	 salaojamatossa	 säilyä	 riittävän	
suuri	 huokostila.	Mitään	 poistoreittejä	 tukkivaa	 ainesosaa	 ei	 saa	 kertyä	
huokostilaan	eikä	salaojamateriaali	saa	vaurioittaa	esimerkiksi	sen	alla	si-
jaitsevaa	vedeneristettä.	 (Rakennustieto	Oy	2016c.)	 Jos	viherkattoraken-
teissa	lämmöneristys	sijaitsee	vedeneristeen	ja	kasvualustakerroksen	alla,	
lämmöneristeeseen	 kohdistuu	 rakennekerrosten	 ja	 muuttuvien	 kuormi-
en,	kuten	tuulen	ja	lumen,	kuormitukset.	Tällöin	kuormitukselle	altistuvi-
en	 lämmöneristemateriaalien	 täytyy	kestää	nämä	kuormitukset.	 (Raken-
nustieto	Oy	2016c.)	
	
4.3 Viherkattohankkeen	rakentamisvaihe	
Kuvassa	5	esitetään	viherkattohankkeen	rakentamisen	päävaiheet.	Viher-
katon	rakentaminen	voidaan	aloittaa,	kun	hankkeeseen	liittyvät	sopimuk-
set	 ja	 tarvittavat	 luvat	ovat	 kunnossa.	 Työmaalla	 suoritetaan	aloituskat-
selmus,	hankitaan	viherkattohankkeeseen	tarvittavat	materiaalit	sekä	ai-
kataulutetaan	 ja	 sovitaan	 toimitukset	 logistiikkapuolen	 kanssa	 hyvissä	
ajoin.		
	
Työmaalla	ja	erityisesti	kattotyöskentelyssä	työturvallisuus	on	huomioita-
va	 huolellisesti.	 Rakennuttajan	 laatimaa	 turvallisuusasiakirjaa	 noudate-
taan	 kaikissa	 työn	 vaiheissa.	 Työmaan	 kulkuportaista,	 työskentelytilojen	
kunnosta	 sekä	 suojakaiteista	 huolehditaan,	 kuten	 tarvittavista	 turvaval-
jaista	 ja	 köysistä.	Ennen	 työhön	 ryhtymistä	on	 turvaköysien	kiinnityspis-
teiden	 käyttö	 varmistettava.	 Rakennesuunnittelijan	 ohjeiden	mukaisesti	
tehdään	 rakenteita	 kuormittavien	 materiaalien	 varastointi	 katolle.	 (Ra-
kennusbetoni	ja	-elementti	Oy,	2018.)	
	
Ensimmäisenä	rakentamisen	vaiheena	on	katon	rakenteiden	vahvistami-
nen	 rakennesuunnittelijan	 suunnitelman	 mukaisesti.	 Seuraavana	 erityi-
sen	tärkeänä	työvaiheena	on	vedeneristyskerroksen	toteutus.	Vesieristys	
on	vedeneristeen	alustan	ja	käytettävän	vedeneristemateriaalin	salliessa	
aina	kiinnitettävä	kauttaaltaan	alustaansa.	Katteiden	saumojen	tulee	kes-
tää	 vedenpainetta,	 ja	 kermeissä	 on	 käytettävä	 toisiinsa	 luotettavasti	 lii-
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tettyjä	 limisaumoja.	 Kuten	 RT-kortissa	 85-11205	 (Rakennustieto	 Oy	
2016c)	mainitaan,	 on	 erityisen	 tärkeää,	 ettei	 läpivientejä	 tai	mitään	 saa	
kiinnittää	 vedeneristeen	 tai	 juurisuojan	 läpi	 jälkikäteen	missään	 olosuh-
teissa.	 Läpivientien	 reunojen	 vedeneristyksissä	 on	 oltava	 erityisen	 tark-
kana	 ja	 läpivienti	 voidaan	 suojata	 rakenteellisesti	 käyttöolosuhteista	 ja	
huoltotoimenpiteistä	aiheutuvilta	riskeiltä	esimerkiksi	noin	50	senttimet-
rin	alueelta	suojakiveyksellä,	joka	on	pohjustettu	suodatinkankaalla.	(Ra-
kennustieto	Oy	2016c.)	
	
Sadevedet	imeytetään,	käytetään	tai	johdetaan	loivilla	katoilla	pois	katto-
kaivoilla,	josta	ne	ohjataan	sisäpuolisen	viemäröinnin	kautta	erilliseen	säi-
liöön.	Sadevesien	kulkemisen	toimivuuden	varmistamiseksi,	katolla	on	ol-
tava	riittävä	määrä	kattokaivoja.	Mahdollisen	kaivotukoksen	varalta,	täy-
tyy	vesien	ohjaus	suunnitella	katolla	siten,	että	vesi	ohjautuu	viereiseen	
kaivoon	tai	ulosheittäjään	ja	sulamisvedet	eivät	jäädy	katon	kylmillä	osil-
la.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	
	
Salaojituskerroksen	 päälle	 perustetaan	 valittavan	 toteutusmallin	mukai-
set	rakennekerrokset	suunnitelman	mukaisesti.	Osana	paloturvallisuuden	
parantamista,	viherkaton	reuna-alueilla	voidaan	esimerkiksi	noin	50	sent-
timetrin	leveydeltä	katon	reunasta	käyttää	kivetystä	luonnonkivillä	tai	be-
tonilaatoitusta.	(Rakennustieto	Oy	2016c.)	Kasvillisuuden	istutus,	kylvö	tai	
valmiiden	 kasvillisuusmattojen	 levitys	 luovat	 viherkaton.	 Viimeistelytyö-
vaiheessa	 luodaan	 kulkuväylät	 viherkatoille,	 siivotaan	 työmaa	 ja	 poiste-
taan	 mahdolliset	 työskentelysuojakaiteet.	 Työmaalle	 suoritetaan	 vas-
taanottotarkastus	ja	luovutus	tilaajalle.		
Kuva.	5	Viherkattohankkeen	rakentamisen	päävaiheet	kuvattuna	proses-
sikaaviossa	(Laitinen,	H.	2018).	
4.4 Huolto	ja	ylläpito		
Viherkaton	 asennusvaiheen	 jälkeen	 seuraa	 kasvillisuudelle	 jälkihoitovai-
he.	 Urakoitsija	 hoitaa	 kasvillisuutta	 vastaanottotarkastukseen	 asti.	 Jos	
kunnossapidon	laajuutta	ei	ole	mainittu	urakkasopimuksessa,	vastaanot-
totarkastuksen	 yhteydessä	 tulee	 sopia	 urakkakohteen	 hoitaja.	 Jos	 sopi-
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musasiakirjoihin	 ei	 sisälly	 kasvillisuuden	 hoito-ohjeita,	 urakoitsija	 antaa	
kirjalliset	ohjeet	tilaajalle.	(Rakennusbetoni-	ja	elementti	Oy,	2018.)	
	
Kasvillisuuden	 juurtumisen	 varmistamiseksi	 on	 kasvualustaa	 hyvä	 pitää	
kosteana	ensimmäisten	viikkojen	ajan.	Aikaisen	kevään	asennuksissa	on	
huomioitava	 mahdolliset	 yöpakkaset	 ja	 suojattava	 kasvillisuus,	 myös	
mahdollisten	 rankkasateiden	 veden	 virtaamisiin	 ja	 siitä	 seuraavaan	
eroosioon	on	varauduttava.	(Rakennusbetoni-	ja	elementti	Oy,	2018.)	Vi-
herkaton	 teknisten	 rakenteiden	 ylläpitoon	 kuuluu	 muun	 muassa	 katto-
kaivojen	ja	juoksurännien	puhdistus	roskista	ja	puiden	lehdistä	sekä	sala-
ojituksen	 toimivuuden	 tarkastaminen	 kasvillisuuden	 kannalta.	 Katon	 lu-
mikuormaa	 tarkkaillaan	 talvikaudella	 ja	 lunta	poistetaan	 tarvittaessa	ka-
tolta,	 jättämällä	 kasvillisuuden	 suojaksi	 vähintään	 10	 senttimetrin	 lumi-
kerros.	 Enemmän	 viherkattojen	 tarkastuksista	 ja	 huoltotoimenpiteistä	
esitetään	esimerkiksi	 kattoliitto	 ry:n	 katon	huoltokirjassa.	 (Kattoliitto	 ry,	
2017.)	
4.5 Esimerkkikuvaus	Kormuniityn	koirapuiston	viherkaton	rakennusvaiheesta		
Opinnäytetyötä	tehdessäni	pääsin	osallistumaan	pienimuotoisen	viherka-
ton	toteuttamiseen.	Osallistuminen	tähän	toteutukseen	toi	toivottua	ko-
kemusta	 viherkattorakentamiseen	 liittyen.	 Tämän	 kokemuksen	 kautta	
sain	ymmärrettävyyttä	työmaan	järjestämiseen	sekä	kattotyöskentelyyn.	
Olin	mukana	 aikaisemmin	 samanlaisen	 katoksen	 viherkaton	 toteuttami-
sessa	 maan	 pinnalla,	 kun	 kattoelementtiä	 ei	 oltu	 vielä	 nostettu	 katolle	
paikoilleen.	 Näiden	 toteutuksien	 eroja	 kerrotaan	 enemmän	 tämän	 työn	
luvussa	kuusi,	viherkattorakentamisen	prosessin	kehittäminen.		
	
Toteutuskohteena	oli	Vantaan	Hakunilassa	sijaitsevan	Kormuniityn	koira-
puiston	katoksen	katto.	Rakennuttajana	 toimi	Vantaan	kaupungin	viher-
alueyksikkö	yhteistyössä	Helsingin	yliopiston	Viides	ulottuvuus	–	viherka-
tot	 osaksi	 kaupunkia	 -tutkimushankkeen	 kanssa.	 Koska	 koirapuiston	 vi-
herkatto	oli	 tutkimushanke,	 se	 toteutettiin	 siihen	valitulla	menetelmällä	
ja	materiaaleilla.	Katoksen	tarkoituksena	on	suojata	koirapuiston	käyttä-
jiä	niin	sateelta	kuin	auringoltakin.	Lisäksi	katoksen	päälle	rakennettavan	
viherkaton	yhtenä	tarkoituksena	on	houkutella	koirapuistoon	ja	lähiluon-
toon	muun	muassa	 perhosia.	 Tämä	on	 tiedettävästi	 Suomen	ensimmäi-
nen	viherkatto	koirapuistossa.	Katos	on	rakenteeltaan	metallinen	ja	kool-
taan	noin	9	neliömetrin	kokoinen.	Kuvassa	6	näkyy	katoksen	malli.			
	
	
	
	
	
	
	
16	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kuva	6.		Kormuniityn	koirapuiston	katos	(Lemola	R.	2017).	
Katos	on	noin	 kaksi	metriä	 korkea,	 joten	 työturvallisuus	otettiin	huomi-
oon	ja	kattotyöskentely	toteutettiin	nosturissa	kiinni	olevien	valjaiden	va-
rassa.	Kuvassa	7	näkyy	turvavaljaiden	kiinnitys.	Myös	oikeanlaiset	työva-
rusteet	huomioitiin.		
Katolle	ei	tarvittu	vedeneristämiskerroksia,	koska	kyseessä	oli	peltikatto-
katos.	Katossa	oli	reikä,	 josta	ylimääräiset	hulevedet	valuvat	tarvittaessa	
pois.	 Ensimmäisenä	 työvaiheena	 asennettiin	 pohjalle	 kierrätyskankaasta	
valmistettu	vedenpidätysmatto.	Valmiiksi	leikatut	palat	helpottivat	työtä,	
jolloin	katolla	ei	tarvinnut	leikata	täydestä	mattorullasta.		
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Kuva	7.	Turvavarustuksen	huomiointi	sekä	kierrätyskankaasta	valmistettu	
vedenpidätysmatto	näkyvät	kuvassa	(Lemola	R.	2017).	
Kuvassa	8	näkyy	 seuraavana	asennettu	 salaojituskerros	Vesijärven	 järvi-
ruokosta	 valmiiksi	 paalatuista	 paaleista.	 Järviruokoa	 levitettiin	 kauttaal-
taan	 katolle	 noin	 10-15	 senttimetrin	 kerros.	 Valmiiksi	 paalatut	 pienet	
paalit	ovat	helposti	 työstettävissä	katolla	sekä	kevyitä	kantaa	 ja	siirrellä.	
Järviruokokerros	tasoitettiin	käsin.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kuva	 8.	 Viherkaton	 salaojituskerrokseksi	 levitetty	 Vesijärven	 järviruokoa	
(Lemola	R.	2017).	
Ruokokerroksen	 päälle	 levitetään	 kasvualustakerros.	 Tässä	 kohteessa	
käytettävä	kasvualusta	sisälsi	kompostimultaa	ja	betonituotannon	sivuvir-
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toina	 tuotettua	 kevytsorabetonia.	 Kasvualusta	 toimitettiin	 suursäkissä.	
Suursäkkiä	ei	nostettu	katolle	 kattorakenteen	varaan,	 vaan	 sen	pohjaan	
tehdyn	viillon	avulla	 levitettiin	kasvualustaa	 lapioiden	kauttaaltaan	koko	
katolle	noin	10-15	 senttimetrin	 kerros.	 Kuvassa	9	näkyy	 kasvualustaker-
roksen	pinta	 tasoitettuna	käsityökaluilla	 ja	muotoiltuna	keskeltä	hieman	
korkeammaksi.			
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Kuva	9.	Kasvualustakerros	levitettynä	ja	muotoiltuna	valmiina	kasvien	is-
tutusta	varten	(Lemola	R.	2017).	
Seuraavana	aseteltiin	istutettavat	kasvit	katolle.	Tässä	kohteessa	oli	tark-
ka	 istutusjärjestys,	 koska	 kyseessä	 oli	 tutkimushanke.	 Tarkka	 istutusjär-
jestys	hidasti	hieman	istutustyötä,	sillä	kasvillisuus	oli	monilajinen	ja	istu-
tusvälit	täytyi	mitata	tarkasti.	Pienellä	katolla	työskentelytila	kutistui	enti-
sestään	kun	kasvilaatikoiden		täytyi	olla	istuttajien	vierellä.	
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Kuva	 10.	 Tarkka	 kasvien	 istutusjärjestys	 vaati	 istutusalueen	mittaamista	
(Laitinen	H.	2017).		
Tämän	 viherkaton	 rakennekerrosten	 asentamiseen	 sekä	 kasvien	 istutta-
miseen	meni	aikaa	yhteensä	3,5	tuntia.	Katolla	työskenteli	kaksi	henkilöä,	
ja	maan	 tasolta	 tavaroiden	 nostamisessa	 katolle	 auttoi	 kolme	 henkilöä.	
Työskentelyä	helpotti	se,	ettei	tarvinnut	kuin	kerran	nousta	katolle.	Katto	
oli	pinta-alaltaan	pieni,	eikä	siinä	ollut	esimerkiksi	ilmastointiputkien	ym-
päristöjen	 työstämisiä,	 joten	viherkatto	 saatiin	 toteutettua	nopeasti.	Ai-
noina	hidastavina	tekijöinä	oli	tarkka	kasvien	istutusjärjestys	sekä	yleises-
ti	katolla	työskentely.	Katon	istutusaluetta	ja	kasvien	istutusväliä	mitattiin	
istuttamistyövaiheen	 ajan,	 ja	 tämä	 työvaihe	 vei	 noin	 30	minuuttia	 koko	
työajasta.		
	
Katos	oli	työskennellessä	hieman	huojuva	mallinsa	vuoksi,	joten	turvaval-
jaat	 ja	varusteet	olivat	ehdottoman	tärkeät.	Tosin	valjaiden	kanssa	työs-
kentely	 loi	 oman	 haasteensa,	 sillä	 valjaat	 olivat	 kiinnitettyinä	 nosturiin,	
eivätkä	 valjaiden	 köydet	 olleet	 kovin	 pitkät.	 Ensimmäisen	 kerroksen	 eli	
vedenpidätysmaton	 asennuksessa	 sateen	 jälkeen	 liukas	 peltikatto	 toi	
myös	lisähaastetta.	Lopputulokseen	oltiin	erittäin	tyytyväisiä.	Kuvassa	11	
näkyvän	viherkaton	kasvillisuus	on	asennuksen	jälkeen	levinnyt	hyvin	ko-
ko	pinta-alalle	ja	siemenkylvötkin	ovat	alkaneet	vihertämään.		
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		 Kuva	11.	Kesällä	asennettu	viherkatto	vihersi	syksyllä	(Lemola	R.	2017).	
5 ASIANTUNTIJAHAASTATTELUT	
Tässä	kappaleessa	opinnäytetyön	tutkimusmenetelmästä	kerrotaan	lyhy-
esti,	 ja	 asiantuntijoiden	 haastattelut	 käydään	 läpi	 aihe-alueiden	 mukai-
sesti.		
Haastattelututkimuksen	tarkoituksena	on	saada	tietoja	viherkaton	suun-
nittelun	sekä	rakentamisen	alan	asiantuntijoilta.	Haastatteluiden	tuloksia	
peilataan	nykytietoon	 ja	omiin	 toteutuksiin.	Tutkimuksen	avulla	pyrittiin	
saamaan	vastaus	kysymykseen:	miten	alan	suunnittelijoiden	ja	rakentaji-
en	näkökulmasta	viherkaton	rakentamisen	prosessia	kehitettäisiin?	
	
Haastattelut	 on	 toteutettu	 yksilöhaastatteluina	 valmiiden	 kysymysten	
pohjalta.	Haastattelutilanteet	ovat	nauhoitettu	 ja	haastateltavien	kanssa	
on	 tehty	 kirjallinen	 sopimus	 haastatteluun	 liittyen.	 Haastateltaville	 oli	
etukäteen	 lähetetty	 sähköpostitse	 haastattelurunko,	 josta	 näkyi	 aihe-
alueet.	Haastattelutilanteessa	käytettiin	valmiiksi	muotoiltuja	kysymyksiä	
aihe-alueisiin	liittyen.	Haastattelu	aloitettiin	asiantuntijoiden	päätymises-
tä	 viherkattojen	pariin	 sekä	heidän	kokemuksistaan.	Haastateltavilta	 ky-
syttiin	muutaman	kysymyksen	verran	käytetyistä	ja	kokeilluista	materiaa-
leista	sekä	niihin	liittyvistä	kokemuksista.	Lisäksi	kysyttiin	rakentamisesta	
eli	 toteutusvaiheen	 kattotyöskentelystä,	 käytetystä	 työvoimasta	 ja	 olo-
suhteista.	Asiantuntijoiden	näkemystä	kysyttiin	viherkattojen	kustannuk-
sista,	 materiaalieroista	 sekä	 viimeisenä	 haastateltaville	 annettiin	 vapaa	
sana	tulevaisuuden	näkymiin	ja	viherkattojen	rakentamisen	prosessin	ke-
hittämiseen	liittyen.	
	
Haastattelussa	 sain	 viherkattohankkeen	matkalta	monipuolista	 näkökul-
maa.	 Haastateltavani	 olivat	 Heidi	 Hannus	 piha-	 ja	 vihersuunnittelu	 Villa	
Garden	-yrityksestä,	Henrik	Bos	VRJ	Länsi-Suomi	Oy:stä,	Jouko	Hannonen	
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Alotec	Oy:stä,	Kaarina	Kolari-Linnankylä	As.	Oy	Vuorikodista,	Krista	Muu-
rinen	maisema-arkkitehtitoimisto	Maanlumosta,	Lasse	Kivistö	Lahden	Ra-
kentava	Oy:stä,	Miika	 Lindgren	Lahden	kaupungin	 rakennusvalvonnasta,	
Pia	Kuusiniemi	Loci-maisema-arkkitehdit	Oy:stä,	Taina	Suonio	Viides	ulot-
tuvuus	 –	 viherkatot	 osaksi	 kaupunkia	 tutkimusryhmästä,	 Tanja	 Fri	 Eg-
Trading	Oy:stä	sekä	Tiina	Luhtanen	Haahtela-rakennuttaminen	Oy:stä.		
5.1 Asiantuntijoiden	näkemyksiä	viherkattohankkeen	suunnittelusta	
Asiantuntijoilla	 oli	 näkemystä	 viherkattohankkeen	 suunnitteluvaiheesta	
ja	 siihen	osallistujista.	Viherkaton	 suunnitteluvaiheen	yhteistyöstä	esite-
tään	 näkemyksiä,	 jotka	 ovat	 kokemuksen	myötä	 tulleet.	 Suunnitteluvai-
heen	 osalta	 nousi	 esiin	 hyviä	 mielipiteitä	 kehittämistarpeisiin	 liittyen.	
Esiin	nousseet	kehittämistarpeet	on	koottu	seuraaviin	kappaleisiin.		
5.1.1 Tarve-	ja	hankesuunnittelu	
	Jouko	Hannonen	Alotec	Oy:stä	kehottaa	 laittamaan	kaikki	panokset	tar-
ve-	ja	hankesuunnitteluun.	Myös	Luhtanen	samaistuu	tähän	ja	painottaa	
hankesuunnitteluvaiheessa	 rahan	 varaamiseen.	 Kustannusten	 ymmärtä-
minen	ja	selvittäminen	ovat	erityisen	tärkeitä	tässä	vaiheessa.	(Hannonen	
2017;	 Luhtanen	 2018.)	Muurinen	näkee,	 että	 olisi	 lisättävä	 avointa	 kes-
kustelua	kohteen	toiveista	sekä	hintatasosta.	Myös	luonnossuunnittelus-
sa	 tarvitaan	 enemmän	 keskustelua	 vaihtoehdoista	 ja	 ratkaisuista,	 jotta	
rakentajat	tietävät,	mihin	ovat	sitoutumassa	ja	mistä	rakentamassa,	kos-
ka	 yhdessä	 sovitut	 asiat	 viedään	 seuraavaksi	 toteutussuunnitteluun.	
Muurinen	toivoisi,	että	yhdessä	tekemistä	kehitettäisiin	eikä	suunnittelun	
tunteja	nähtäisi	niin	kalliina,	että	siitä	tingittäisiin,	vaan	miellettäisiin,	että	
hyvin	 suunniteltu	 on	 puoliksi	 tehty.	 (Muurinen,	 2018.)	 Tilaajat	 voisivat	
kertoa	tahtotilansa	selkeämmin	rakentajapuolelle,	etteivät	kilpailevat	ra-
kennusliikkeet	 heti	 ensimmäiseksi	 lähtisi	 leikkaamaan	 kustannuksista.	
Suunnitteluvaiheessa	 voitaisiin	 laittaa	 lähtökohdat	 selkeiksi,	 jotta	 tulisi	
palveluita	 ja	 raha	 vastaisi	 parhaiten	 tarkoitusta.(Bos,	 2018.)	 Kuusiniemi-
kin	 (2018)	sanoo;	”Jos	tilaajalla	on	ylevät	tavoitteet,	 tulee	hyvä	projekti.	
Jos	 tilaajan	ainut	motiivi	 on	maksimoida	 voitto,	 silloin	 tulee	huono	pro-
jekti.”	
5.1.2 Arkkitehdit,	maisema-arkkitehdit	ja	muut	suunnittelijat		
Maisema-arkkitehtitoimisto	 Maanlumo	 Oy:ssä	 työskentelevällä	 Krista	
Muurisella	 on	 kokemusta	 myös	 kansipihojen	 suunnittelusta,	 ja	 hänen	
mielestään	kansipihojen	suunnittelijana	maisema-arkkitehti	on	merkittä-
vässä	roolissa.	Maisema-arkkitehtejä	kiinnostaa,	että	kokonaisuus	toimii,	
ja	 koska	 he	 ovat	 oppineet	 kommunikointia	 eri	 suunnittelijoiden	 kanssa,	
näkee	Muurinen	maisema-arkkitehdit	pääkoordinaattoreina.	Huolellisella	
suunnittelulla	 saavutetaan	 optimitulos	 ja	 vältytään	 ikäviltä	 yllätyksiltä.	
Muurinen	näkee,	että	suunnitteluvaiheessa	yhteistyö	arkkitehtien	kanssa	
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auttaa	 saamaan	 pihan	 ja	 sisäänkäyntien	 lattiakorot	 täsmäämään.	 Hän	
nostaa	esiin	myös	yhteistyön	rakenne-	ja	lvi-suunnittelijoiden	kanssa,	jot-
ta	rahaa	laitetaan	sinne,	mistä	siitä	on	hyötyä	eikä	turhiin	täytekerroksiin.	
(Muurinen,	 2018.)	 Viherkattojen	 suunnitteluvaiheessa	 Bos	 kehittäisi	 sa-
maa	 kuin	 piharakentamisessa,	 eli	 ottaisi	 ammattimaisia	 viherrakentajia	
rakennuttajalle	hankkeeseen.	Viherrakentajat	otettaisiin	mukaan	varhai-
sessa	vaiheessa,	 jotta	voitaisiin	kuunnella	 ja	antaa	tilaa	heidän	ammatti-
taidolleen.	 (Bos,	 2018.)	 Eri	 suunnittelijoiden	 yhteistyö	 kannattaisi	 viher-
kattohankkeessa,	 jotta	osattaisiin	ottaa	eri	osa-alueiden	tarpeita	parem-
min	huomioon,	esimerkiksi	rakennuksen	suunnitteluvaiheessa	osattaisiin	
sijoittaa	katolle	vesipisteitä	istutusta	sekä	hoitoa	varten.	(Suonio,	2018.)	
5.1.3 Materiaalien	ja	kasvien	suunnittelu	
Ehdotuksena	viherkattojen	suunnittelun	avuksi	 luotaisiin	suunnittelijoille	
valmiita	 työkaluja,	 jotta	 eri	 suunnittelijoiden	 ei	 tarvitsisi	 etsiä	 tietoja	
muualta,	 vaan	 he	 saisivat	 juuri	 pohjoismaalaisista	 tuotteista	 tietoja.	 Yh-
teistyö	materiaalitoimittajien	kanssa	auttaisi	suunnittelussa,	koska	asian-
tuntijoilla	on	syvempi	tuotetuntemus,	joten	he	osaavat	mahdollisesti	yh-
distellä	omia	tuotteitaan	paremmin	ja	kohteeseen	sopiviksi	kuin	suunnit-
telija.	(Fri,	2018.)	Pihasuunnittelija	Hannuksen	mukaan	kasvivalintojen	va-
lintaan	 auttaa,	 kun	 alkuvaiheessa	 tiedetään	 kasvualusta	 ja	 sen	 syvyys	
(Hannus,	 2018).	 Kuusiniemi	 suosittelisi	 kasviensuunnitteluun	 kasviasian-
tuntijaa,	 esimerkiksi	 ekologia,	 jotta	 kasvivalinnat	 saataisiin	 toimiviksi	 ja	
kestäviksi	(Kuusiniemi,	2018).		
5.2 Asiantuntijoiden	kokemuksia	materiaaleista	
Haastatteluissa	mainittiin	kokemuksia	eri	materiaaleista,	kuinka	nykyisiin	
materiaaleihin	on	päädytty	 ja	millä	 perustein	materiaaleja	 valitaan	 tänä	
päivänä.	Haastateltavilla	 oli	 eri	 näkemyksiä	 käytettävistä	materiaaleista,	
mutta	materiaalien	kestävyys	nousi	esiin	tärkeänä	tekijänä.	Sekä	materi-
aalien	 että	 toteutuksien	 kustannuksista	 asiantuntijat	 mainitsivat	 myös	
haastatteluissa.		
5.2.1 Materiaalien	ekologisuus	
Viherkattototeutuksissa	ja	-suunnitelmissa	suositaan	ekologisempia	vaih-
toehtoja,	 myös	 kokonaisvaltaisesti	 ekologisia	 ratkaisuja.	 Ainakin	 tulisi	
pyrkiä	niihin	ja	miettiä	ekologisuutta	viherkatoilla.	Suonio	kertoo,	että	se	
voi	 vaatia	 rakennusvaiheessa	 yhden	 työpäivän	 verran	 enemmän,	mutta	
se	 antaa	 lopulta	 paljon	 esteettisesti,	 ekologisesti	 ja	 rakennuksen	 arvoa	
nostavalla	 tasolla.	 Hänen	 mielestään	 valmiit	 tuotepaketit	 tai	 maksa-
ruohomatot	eivät	välttämättä	aina	ole	se	paras	ja	ainoa	vaihtoehto,	mut-
ta	 viherkatto	 on	 kuitenkin	 aina	 parempi	 kuin	 bitumikatto.	 Suonion	mu-
kaan	luonnonmukaisten	materiaalien	saatavuus	on	heikompi	tällä	hetkel-
lä,	mutta	se	kannustaa	yhdistämään	niitä	markkinoilta	 löytyvien	muiden	
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ratkaisujen	kanssa.	Esimerkiksi	muoviset	kennoratkaisut	eivät	ole	aina	se	
edullisin	ratkaisu,	vaan	suodatinkangasta	voi	käyttää	useampana	kerrok-
sena.	Vaihtoehtoisesti	voidaan	käyttää	järviruokoa	tai	paksumpaa	kasvu-
alustakerrosta.	 (Suonio,	 2018.)	 Myös	 Kuusiniemi	 (2018)	 pohtii	 ekologi-
suutta	 sekä	 materiaalien	 tuotannon	 hiilijalanjälkeä.	 Kuusiniemi	 kertoo	
kokemuksestaan,	että	hyvin	monessa	hankkeessa	on	suunnittelijalta	viety	
valta	 vaikuttaa	materiaaleihin.	 Koska	materiaalien	 saatavuudessa	 ekolo-
giset	 vaihtoehdot	 maksavat	 enemmän,	 valitettavan	 monessa	 urakassa	
mennään	 lopulta	 halvimman	 vaihtoehdon	 kautta.	 (Kuusiniemi,	 2018.)	
Hannonen	näkee,	että	paras	ympäristöteko	on	rakentaa	mahdollisimman	
hyvin	ja	laadukkaasti.	Nimittäin	viherkaton	elinkaari	on	ylivoimaisesti	suu-
rin	vaikuttaja	siihen,	tuleeko	lopputuloksesta	kestävän	kehityksen	mukai-
nen	vai	ei.	(Hannonen,	2018.)	
5.2.2 Materiaalien	valintaan	vaikuttavia	tekijöitä	
Asiantuntijat	 ovat	 päätyneet	 käyttämiinsä	 materiaaleihin	 enimmäkseen	
kokemuksien	kautta.	(Fri	2018;	Muurinen	2018.)	Myös	itseopiskelu	(Han-
nonen,	 2017)	 sekä	 koemielessä	 itselle	 toteutettu	 viherkatto	 ovat	 autta-
neet	materiaalivalintaperusteluihin	(Hannus,	2018).	Lahdessa	taloyhtiö	ti-
lasi	autokatoksen,	mutta	tähän	ei	olisi	 saatu	rakennuslupaa	 ilman	viher-
kattoa,	 kertoo	 Lasse	Kivistö	 Lahden	Rakentava	Oy:stä.	 Kivistö	 kertoo	 vi-
herkattohankkeessa	urakoitsijan	näkökulman	materiaalien	valintaan	koh-
distuvan	 lähinnä	 toteutustapaan.	 Yksinkertainen	 ratkaisumalli	 ja	 paksun	
kasvualustakerroksen	 kuljettaminen	 ratkaisivat	 heidän	 toteuttamassaan	
maksaruohomattokohteessa.	(Kivistö,	2018.)	Kyseisen	taloyhtiön	hallituk-
sen	puheenjohtaja	Kaarina	Kolari-Linnankylä	kertoo	perusteluksi	viherka-
ton	rakentamiselle	sen,	että	 rakennusvalvonta	vaati	viheraluetta	kerros-
talon	sisäpihalle,	ja	taloyhtiö	päätti	viherkaton	olevan	helppohoitoisempi	
kuin	 irralliset	 ruukkuistutukset.	 Viherkaton	 ansiosta	 pihan	 esteettisyys	
nousi	 ja	 kasvun	 tarkkailu	 onnistuu	 ikkunoiden	 ollessa	 sisäpihalle	 päin.	
(Kolari-Linnankylä,	2018.)	Asuintalojen	katoilla	haasteena	on	saada	yhte-
näisiä	 viherkattoja,	 kun	 läpivientejä	 on	 niin	 paljon,	 että	 käytännössä	 vi-
herkatoista	 tulee	 pieniä	 saarekkeita	 sepelipohjaan,	 kertoo	 Kuusiniemi	
(2018).	Haahtela-rakennuttaminen	Oy:stä	Tiina	Luhtanen	näkee	tällä	het-
kellä	kustannuspaineiden	olevan	suurin	tekijä	materiaali-	ja	toteutustapo-
jen	valintaan	(Luhtanen,	2018).		
5.3 Ajatuksia	kustannuksiin	vaikuttavista	tekijöistä	
Jokaisen	 kohteen	 kustannukset	 riippuvat	 täysin	 rakenteesta,	materiaali-
valinnoista	 ja	 toteutustavoista.	Haastatteluissa	oli	 yleisesti	puhetta	 siitä,	
että	neliöhinta	saadaan	pidettyä	edullisempana,	mitä	suurempi	kohde	on.	
Pienissä	 kohteissa	 kustannuksia	 lisäävät	 materiaalit,	 pakkaus,	 toimitus,	
asennus	sekä	ajomatkat	(Fri,	2018.)	Asiantuntijat	kertoivat	kokemuksien-
sa	 perusteella	maksaruohomatoista	 tehdyn	 perusviherkaton	 kustannuk-
siksi	noin	42-	65	euroa	neliömetriltä	riippuen	täysin	koko	hankkeen	koos-
24	
	
	
	
ta	ja	materiaalin	laadusta.	Asennustyön	hinta	on	noin	10-13	euroa	neliö-
metriltä.	 (Bos	2018;	Fri	2018.)	200	00	euron	auto-	 ja	roskakatoksen	hin-
nasta	viherkatolle	tuli	hintaa	8000	euroa,	ja	taloyhtiö,	joka	tilasi	viherka-
ton	piti	 sitä	sopivan	hintaisena	kustannuksena	 (Kolari-Linnankylä,	2018).	
Kasvualustaa	 ei	 pidetä	 kalliina,	 mutta	 esimerkkikohteessa,	 jossa	 kasvu-
alusta	 joudutaan	 kuljettamaan	 kottikärryillä	 ja	 lapioimaan	 katolle,	 sen	
hinta	nousee.	Kaikki	tulee	ottaa	huomioon	kokonaiskustannuksia	laskies-
sa.	 (Kivistö,	 2018.)	 Viherkaton	 rakennesuunnittelun	 kustannuslaskentaa	
tulisi	 enemmän	 opettaa	 viheralan	 ihmisille	 ja	 arkkitehdeille.	 (Hannus,	
2018.)		
On	myös	huomioitava,	mitä	kokonaisuudessaan	saadaan	viherkaton	hin-
naksi	per	käyttöikä	esimerkiksi	sadan	vuoden	kuluessa,	ja	kuinka	se	lisää	
rakennuksen	 arvoa,	 katon	 ja	 rakennuksen	 ikää,	 luo	 monimuotoisuutta,	
viihtyisyyttä,	ympäristösosiologisia	arvoja	sekä	estetiikkaa	(Suonio,	2018).		
5.4 Asiantuntijoiden	kokemuksia	sekä	kehittämisideoita	rakennusvaiheeseen	
Viherkattohankkeen	rakentamisvaiheessa	asiantuntijoilla	oli	pieniä	mutta	
merkittäviä	mielipiteitä	tarvittaviin	kehittämiskohtiin.	Työmaalla	yleiseen	
toimintaan	sekä	työturvallisuuteen	tulisi	kiinnittää	huomiota	jo	suunnitte-
luvaiheessa.	Tärkeänä	seikkana	nostettiin	esiin	myös	viherkattojen	kestä-
vän	kehityksen	merkitys	nyt	ja	tulevaisuudessa.		
5.4.1 Työmaatoiminta	ja	työturvallisuushuomiot	
Ammatillinen	 arvostus	 haastatteluissa	 nousi	 esiin.	 (Fri	 2018;	 Kuusiniemi	
2018;	 Suonio	 2018.)	 Työmaalla	 työskentely	 nopeutuu,	 kun	 esimerkiksi	
kattorakenteita	urakoiva	yritys	siivoaa	työmaan	työvaiheensa	jälkeen,	sil-
lä	 tällöin	 esimerkiksi	 kasvualustan	 levittäminen	 voitaisiin	 aloittaa	 heti.	
(Fri,	2018.)	Jos	työmaalle	on	varmistettu	esteetön	pääsy,	tulisi	yhteistyötä	
tehdä	ja	pitää	lupauksista	kiinni.	Työmaalla	mahdollisesti	urakoivien	mui-
den	yritysten	tulisi	arvostaa	ja	varoa	jo	valmiiksi	työmaalle	saapuneita	vi-
herkattomateriaaleja.	 Työmaalle	 saapuva	 logistiikka	 luo	 myös	 työtilaa.	
Katolla	 ei	 painavia	 koneita	 käytetä,	 vaan	 viherkattorakentaminen	 on	
puhdasta	käsityötä.	Täytyy	myös	kunnioittaa	muiden	työtä,	koska	vaurioi-
tuvat	pinnat	ovat	lähellä.	(Bos	2018;	Fri	2018.)	
	
Työturvallisuuteen	 liittyen	 haasteena	 on	 havaittu	 kiinnityspollareiden	 ja	
välivaijereiden	vähäinen	määrä.	Toteutusvaiheeseen	pienillä	huomioilla	ja	
lisäyksillä	 saadaan	 työskentelystä	 tehokkaampaa	 ja	 turvallisempaa.	 (Bos	
2018;	Fri	2018.)	Aktiivinen	työmaatoiminta	on	tärkeä	osa	toteutusvaihet-
ta.	Osallistuminen	 suunnittelukokoukseen	 ja	 työmaakokouksiin	ehkäisee	
ongelmia,	 kun	uskalletaan	vuorovaikuttaa	 ja	 kommunikoida.	 (Muurinen,	
2018.)	
Rakennusvaiheen	loputtua	viherkaton	huollon	ja	hoidon	tekevien	työnte-
kijöiden	 puutteellisesta	 ammattitaidosta	 Muurinen	 on	 huolissaan.	 Hän	
ehdottaisi	julkisten	kohteiden	tapaan	käyttöönottotarkastusta	myös	ulko-
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tiloille,	 jossa	 käytäisiin	 läpi	ulkotilan	 tarkoitusta	 sekä	mahdollisten	 tilan-
varausten	esittely	tietylle	toiminnolle	 ja	huoltotoimenpiteille.	 (Muurinen	
2018.)		
5.4.2 Viherkattojen	kestävä	kehitys	
Viherkansilla	 nurmikattojen	 ravinteiden	 kiertokulku	 on	 vielä	 kehityksen	
tarpeessa.	 Kun	 ravinteet	 huuhtoutuvat	 niiltä	 pois	 tai	 kun	 nurmikattoja	
leikataan	ja	leikkuujätteet	viedään	pois,	katolta	häviävät	luontaiset	ravin-
teet.	Päästämällä	nurmikaton	köyhtymään	ja	heinittymään	siitä	saisi	kes-
tävämmän,	 mutta	 käyttöarvon	 takia	 näin	 ei	 tehdä.	 (Kuusiniemi,	 2018.)	
Kuusiniemi	näkee	viherkatoilla	olevan	hyviä	asioita.	Viherkatoista	on	tul-
lut	 arkkitehtien	 suosikkiasia,	 minkä	 seurauksena	 unohdetaan,	 kuinka	
rankkaa	 teknistä	 rakentamista	 viherkattorakentaminen	 on	 ja	 kuinka	 iso	
ympäristön	hiilijalanjälki	viherkattorakentamisesta	tulee	verrattuna	taval-
liseen	puistorakentamiseen.	(Kuusiniemi,	2018.)	
Kuusiniemi	 kehittäisi	 viherkattorakentamista	 lisäämällä	 ravinnekuormi-
tuksien	 tietoutta	 sekä	 ympäristöystävällisen	 viherkaton	 ohjeistuksen	
luomista,	 koska	 sellaisia	ei	oikein	ole.	Hän	kannustaisi	 pohtimaan	viher-
kattojen	kestävämpää	elinkaarta,	sillä	nyt	hinnan	takia	materiaalien	takuu	
ja	laatu	jäävät	toiseksi.	Hänen	näkemyksensä	mukaan	kunnilla	viheraluei-
den	rakentaminen	on	jo	kestävämmän	elinkaaren	kannalla,	koska	kunnis-
sa	 tiedostetaan	 rakentamisen	 tulevan	 itselle	 tehtäväksi	 muuten	 uudes-
taan.	(Kuusiniemi,	2018.)		
VRJ	Länsi-	Suomi	Oy:n	Henrik	Bosin	mielestä	kehitettävää	on	vielä	kansi-
rakentamisen	 tietoisuuden	 lisäämisessä.	 Erityisesti	 tietoisuus	 kasvilli-
suusbiotooppien	perustamisesta	 rakennusten	päälle	olisi	 tarpeen.	Omat	
haasteensa	 luo	 ympäristön	 toimivaksi	 saaminen,	 kun	 vihreää	 integroi-
daan	 kokonaisrakentamiseen	 ja	 toimitaan	 rajoitetuissa	 kasvualustoissa.	
Täällä	 Suomessa	 puuttuu	 vielä	 se	 oivallus,	 että	 viherkattorakenne	 voisi	
tukea	 enemmän	 kasvillisuuden	 hyvinvointia,	 esimerkiksi	 viherseinä	 voisi	
olla	osa	seinän	lämpörakennetta.	(Bos,	2018.)	
5.5 Tulevaisuuden	näkymät	viherkatoille	
Asiantuntijoilta	 kysyttiin	 mielipiteitä	 viherkattojen	 tulevaisuuden	 näky-
mistä,	ja	jokainen	heistä	koki	viherkattojen	suosion	nousevan	tulevaisuu-
dessa.	Haastatteluissa	pohdittiin,	missä	määrin,	ja	miksi.	Seuraavissa	kap-
paleissa	on	esitetty	asiantuntijoiden	näkemyksiä	tähän.		
5.5.1 Hulevesien	hallinta	
Asiantuntijat	näkevät	ehdottomasti	viherkattojen	lisääntyvän	tulevaisuu-
dessa.	Frin	 (2018)	mielestä	 rankkasateet	 ilmastonmuutoksen	seuraukse-
na	tulevat	nostamaan	viherkattojen	tärkeyttä.	Erityisesti	kaupunkialueilla	
hulevesien	vähentämisen	ja	viivyttämisen	tärkeys	tulevat	nousemaan	en-
tistä	 tärkeämmiksi	 (Fri	 2018;	 Luhtanen	 2018).	 Hannonen	 (2017)	 on	 sitä	
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mieltä,	että	hulevesien	 lakiuudistus	alkaa	myös	poikimaan	viherkattojen	
lisääntymisiä.		
5.5.2 Kaavoitukset	ja	luvat	
Muuttuvat	 kaavoitukset	 tulevat	 olemaan	 iso	 osa	 viherkattojen	 tulevai-
suutta	asiantuntijoiden	mielestä.	Tätä	mieltä	oli	myös	Taina	Suonio.	Hän	
totesi,	 ettei	 laki	 velvoita	 viherkattoihin,	 mutta	 kaavoituksilla	 voidaan	
määrätä.	 (Suonio,	 2018.)	 Lahden	 kaupungin	 rakennusvalvonnasta	Miika	
Lindgren	 toteaa,	 että	 rakennusjärjestyksen	 sallimaan	 kevytrakenteiseen	
alle	 15	 neliömetrin	 rakennelmaan	 voi	 ilman	 lupaa	 perustaa	 esimerkiksi	
maksaruohokaton.	Kuitenkin	usein	katosten	ja	vajojen	perustaminen	vaa-
tii	 rakennusluvan	 ja	 kattomateriaalien	muutos	 edellyttää	 toimenpidelu-
paa.	Hän	suosii	viherkattoja	ja	näkee	niiden	suosion	kasvavan	tulevaisuu-
dessa.	 (Lindgren,	 2018.)	 Viherkattohankkeen	 tarveselvitysvaiheessa	 ase-
makaava	tulee	jatkossa	olemaan	ohjaavana,	jossa	Hannosen	mielestä	toi-
vottavasti	 määriteltäisiin	 viherkattojen	 ja	 -kansien	 veden	 hallintaa	 sekä	
määrällisesti	että	laadullisesti	(Hannonen,	2018).		
5.5.3 Tulevaisuuden	toteuttajat	ja	rakentajat	
Asiantuntijoilta	kysyttiin,	ketkä	mahdollisesti	heidän	mielestään	ovat	 tu-
levaisuudessa	 viherkattojen	 toteuttajia.	 Tanja	 Fri	 (2018)	 vastasi:	 ”Kaikki	
viherurakoitsijat	 ja	 jonkin	 verran	 rakennusfirmat.”	Muurinen	 (2018)	 toi-
voisi,	että	kattopihat	nähtäisiin	mahdollisuutena	tuoda	viherrakenteita	ri-
kastuttamaan	 ympäristöjä.	 Hän	 haluaisi	 myös,	 että	 usko	 suomalaiseen	
suunnitteluun	ja	suomalaisiin	viriäisi,	jolloin	ei	aina	tarvittaisi	ulkomaalai-
sia	esimerkkejä.	(Muurinen,	2018.)	Yleisenä	toivomuksena	nousi	esiin,	et-
tä	viherurakointiyritykset	olisivat	toteuttajina.	Haastatteluissa	nousi	esiin	
myös,	 että	 toteutukset	 yksityisellä	 sektorilla	 tulevat	 yleistymään.	 Taina	
Suonio	näkee,	että	tulevaisuudessa	kaupungit	alkavat	itse	rakentamaan	ja	
mahdollisesti	 kouluttamaan	 omia	 toteuttajiaan.	 Myös	 koulut	 alkavat	
opiskelijoiden	kanssa	 toteuttamaan	enemmän	viherkattoja	mahdollisten	
tutkimusten	kautta.	Jo	tutkittujen	viherkattojen	ja	viherseinien	vaikutus-
ten	myötä	sosiaalialalla	nämä	nousisivat	vanhusten,	lasten	ja	vankiloiden	
ympäristöissä.	 Tulevaisuudessa	 insinöörit	 kehittävät	 viherkattoihin	 liitty-
vää	tekniikkaa,	ja	tutkimuksia	tehdään	lisää.	(Suonio,	2018.)		
6 	 VIHERKATTORAKENTAMISEN	PROSESSIN	KEHITTÄMINEN	
Pienen	viherkaton	toteutuksessa	mukana	oleminen	antoi	näkemystä	sen	
toteutukseen	vaadittavista	 järjestelyistä	 jo	ennen	toteutusta	sekä	toteu-
tuksen	aikana	huomioitavista	työturvallisuustekijöistä,	 joita	kehittää,	ku-
ten	 esimerkiksi	 turva-valjaiden	 pituuden	 riittäminen	 työskenneltäessä.	
Asiantuntijahaastatteluista	 sai	 näkemystä	 kuinka	 järjestelyt	 toimivat	
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isommissa	hankkeissa	ja	mitkä	tekijät	vaikuttavat	materiaalivalintoihin	vi-
herkattohankkeissa	eniten	tänä	päivänä.		
	
Taulukossa	1	on	esitetty	haastatteluista	tulleiden	mahdollista	kehittämis-
tä	 tarvitsevien	 asioiden	 listaus.	 Oikealla	 puolella	 taulukossa	 on	 esitetty	
esimerkkiparannusehdotusta	kehitettäville	huomioille.		
Eniten	haastatteluissa	painonettiin	viherkattohankkeessa	tilaajan	luomiin	
selkeämpiin	 tavoitteisiin.	 Tähän	 liittyen	 prosessissa	 keskityttäisiin	 sekä	
panostettaisiin	 tarve-	 ja	 hankesuunnitteluun.	 Hankkeen	 suunnitteluvai-
heessa	 eri	 alan	 osaajien	 suunnittelijat	 löytävät	 tarvitsemaansa	 tietoa,	
mutta	 tätä	 vaihetta	 tarkennettaisiin	 lisäämällä	 suunnittelijoiden	 keski-
näistä	yhteistyötä	 sekä	myös	 lisäämällä	viherkattotietoutta	yleisesti.	 To-
teutusvaiheessa	 hankkeet	 toimivat	 kokonaisvaltaisesti,	 mutta	 pienillä	
huomioilla	ja	yhteistyöllä	alkuvaiheessa	hankkeesta	saa	sulavamman	sekä	
toteutustehokkaan.	 Esimerkiksi	 ottamalla	 urakoitsijan	 näkemykset	 huo-
mioon	suunnitteluvaiheessa	tämä	toteutuu.	Myös	arvostus	ja	varovaisuus	
vaurioituvia	pintoja	sekä	materiaaleja	kohtaan	on	huomioitava.	
	
Vantaan	 käytännön	 toteutushankkeen	 perusteella	 viherkattorakentami-
sen	prosessia	voitaisiin	lähteä	kehittämään	istutusvaiheen	toteutustavoil-
la	 sekä	 pohtimalla	 viherkaton	 kerrosten	 asentamisen	 vaihtoehtoja.	 Tai-
milla	istuttamista	voitaisiin	tehostaa	istutusvälineiden	kehittämisellä	sekä	
huomioimalla	 työskentelytapa	 rakennekerrosten	 asentamisessa.	 Kahden	
samanlaisen	katoksen	viherkaton	perustamisessa	ainoana	erona	oli	työs-
kentelykorkeus	 sekä	 kasvien	 istutusjärjestys.	Opinnäytetyössäni	 kuvatun	
hankkeen	toteutus	oli	kahden	tunnin	verran	hitaampi	kuin	vastaavan	ka-
toksen	katto-elementin	viherkaton	perustaminen	maan	tasalla.	Toteutuk-
sista	otettiin	aikaa	sekä	merkittiin	muistiinpanoja.	Asennusaikaan	vaikut-
tavia	asioita	ovat	työskentelytila,	kohteen	työskentelykorkeus	sekä	mate-
riaalien	 saaminen	 katolle.	 Tässä	 toteutuksessa,	 jossa	 olin	 osallisena,	 oli	
hidastavana	tekijänä	kohteen	tutkimuksen	vuoksi	 tarkka	 istutusjärjestys.	
Tämä	 voi	 olla	 isommassakin	 hankkeessa	 vaikuttavana	 tekijänä,	 jos	 on	
suunniteltu	 tarkka	 kasvien	 istutusjärjestys	 tai	 tietty	 kuvio.	 Koirapuiston	
toteutuskohteessa	oli	tässä	tapauksessa	apukäsiä	maan	tasalla,	joka	taa-
sen	 nopeutti	 materiaalien	 saamista	 katolle.	 Katolla	 työskentelevien	 ei	
tarvinnut	laskeutua	katolta	noutamaan	materiaaleja.	Toisen	mittakaavan	
hankkeissa	materiaalit	saadaan	katolle	työntekijöiden	viereen	ja	helposti	
saataville.	
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Taulukko	1.	Asiantuntijahaastatteluista	 ilmenneiden	kehittämistarpeiden	
esittely	ja	parannusehdotus.		
	 	 	
− Kehitettäviä	huomioita	viherkatto-
hankkeissa	
− Parannusehdotus	huomioille	
− Hankkeen	tavoitteen	&	hintatason	
määrittely	selkeäksi	
− Hankkeessa	mukana	olevien	yhteistyö	ja	panostus	
tarve-	ja	hankesuunnitteluun	avoimella	keskustelul-
la	
− Ekologisuus	materiaaleissa	&	
toteutuksessa	
− Hiilijalanjäljen	pohtiminen,	mahdollinen	tutkiminen	
sekä	tietoisuuden	lisääminen	ekologisuudesta	ja	
sen	hyödyistä	
− Suunnittelijoiden	yhteistyö	varhai-
sessa	vaiheessa	
− Aktiivinen	yhteistyön	järjestäminen	arkkitehtien,	
rakennesuunnittelijan	ja	vihersuunnittelijan	välille	
− Suunnittelijoille	tietoutta	pohjois-
maalaisista	tuotteista	
− Valmiita	materiaalipaketteja	ja	tietoutta	materiaali-
en	yhdistämisistä	materiaalien	toimittajilta	suunnit-
telijoille	
− Kansirakentamisen	tietoisuuden	
lisääminen	
− Koulutuksia	aiheeseen	liittyen	&	RT-korttien	
päivitys	viiden	vuoden	välein	
− Kasvivalintojen	kestävyyden	takaa-
minen	
− Kasviasiantuntija	suunnittelussa	mukana	
− Työturvallisuuden	huomiointi	jo	
suunnitteluvaiheessa	
− Tietoisuus	käytettävistä	turvavälineistä,	valjaiden	
pituuksien	riittäminen	ja	kiinnityskohtien	runsaus	
− Ammatillinen	arvostus	työmaalla	
toisten	työtä	
− &	materiaaleja	kohtaan	
− Vaurioituvien	pintojen	kunnioittaminen	työskennel-
lessä	&	asentamattomien	materiaalien	suojaami-
nen	
− Viherkattojen	kestävämpi	elinkaari		
− materiaalivalintojen	kautta	
− Huomion	kiinnittäminen	viherkattomateriaalien	
ekologisuuteen	ja	kestävyyteen	
	
Viherkattorakentamisen	prosessikaaviota	on	 kehitetty	 taulukossa	 esitet-
tyjen	 kehittämistarpeiden	 mukaisesti.	 Prosessikaavioon	 on	 poimittu	 vi-
herkattohankkeen	 päävaiheet,	 joista	 lähes	 jokaiseen	 asiantuntijoilla	 oli	
kehittämisen	 arvoisia	 huomioita.	 Viherkattorakenteen	 ratkaisujen	 vaih-
toehtojen	 kartoittamisessa	 voitaisiin	 painottaa	 hinta-tason	 sekä	 käyttö-
tarkoituksen	vastaavuutta	tavoitteeseen	valitulla	ratkaisumallilla.	Materi-
aalivalinnoissa	 sekä	 toteutusratkaisuissa	 voitaisiin	 kiinnittää	 huomiota	
ekologisuuteen.	 Hankkeen	 vaiheista	 suunnitteluvaiheeseen	 voitaisiin	
puolestaan	 lisätä	aikaisemmin	mainittua	yhteistyötä,	 jotta	osattaisiin	ot-
taa	 eri	 osapuolien	 tarpeet	 tehokkaammin	 huomioon	 jo	 varhaisessa	 vai-
heessa.	
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Kuva	 12.	 Asiantuntijahaastatteluiden	 perusteella	 kehitetty	
viherkattorakentamisen	prosessikaavio	(Laitinen,	H.	2018).	
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7 TULOSTEN	TARKASTELU	
Opinnäytetyöni	 tuloksina	 asiantuntijahaastatteluista	 sekä	 käytännön	 to-
teutuksesta	saatujen	tietojen	perusteella	viherkattorakentamisen	proses-
siin	 löytyi	 kehitettäviä	 kohtia.	 Viherkattohankkeen	 prosessia	 kehitetään	
asiantuntijoilta	 kerätyn	 tiedon	 sekä	 heidän	 käytännön	 kokemuksista	
saamiensa	tietojen	perusteella.	Viherkattorakentamisesta	on	tietoa,	mut-
ta	 tämä	opinnäytetyö	 lisää	 tietoutta	kaikkien	 saataville	 tuomalla	yhteen	
viherkattoasiantuntijoiden	 mielipiteitä	 viherkattohankkeeseen	 liittyen.	
Viherkattorakentamisen	 tietoutta	 pyritään	 jatkuvasti	 lisäämään	 viherka-
ton	perustamista	aikoville	sekä	urakoitsijoille.	Suomalaisten	viherkattojen	
rakentamisen	 ohjeeksi	 kootut	 RT-kortit	 olisi	 pidettävä	 ajankohtaisina.	
Helsingin	viherkattolinjauksessa	on	mainittu,	että	Helsingin	kaupunki	pe-
rustaa	 viherkattosivuston,	 joka	 sisältäisi	 viherkattorakentamiseen	 tarvit-
tavia	tietoja.	Tällainen	sivusto	helpottaisi	suunnittelussa	hankkeeseen	ai-
kovaa,	suunnittelijoita	sekä	toteuttajia.		
	
Käytännön	viherkattoasennus	osoitti,	 että	maan	pinnalla	 työskentely	on	
helpompaa	 sekä	 nopeampaa.	 Tämä	 saa	 pohtimaan,	 voisiko	 viherkattoja	
saada	 kaupunkikuvaan	 enemmän,	 jos	 tulevaisuudessa	 kehitettäisiin	 esi-
merkiksi	valmiiden	viherkattoelementtien	toteutusta.	Elementtien	raken-
taminen	maassa	voisi	nopeuttaa	hankkeen	toteutusaikaa,	ja	tällöin	voitai-
siin	 toteuttaa	myös	pienempiä	kohteita	 tehokkaasti.	Viherkattoja	voitai-
siin	 lisätä	 kaupunkiympäristöön	 enemmän,	 edes	 pienissä	määrin,	 kuten	
linja-autopysäkkien	 katoille.	 Kuvassa	 13	 näkyvä	 esimerkki	 on	 Phyto-
kinetic-yrityksen	 luoma	 kokeilu	 liikkuvasta	 viherkatosta	 (Phytokinetic	
2014).	 Olisi	 mielenkiintoista	 kokeilla	 tämänlaista	 ideaa	 Suomen	 olosuh-
teisiin	ja	tällä	tavalla	lisätä	vihreää	kaupunkikuvaan.		
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Kuva	13.	Liikkuva	viherkatto.	(Phytokinetic	2014.)	
	
Viherkaton	 rakentamisen	 prosessiin	 sain	 näkemystä	 ollessani	 osallisena	
Kormuniityn	 koirapuiston	 viherkaton	 toteutuksessa,	mutta	 näin	 pienellä	
kokemuksella	ei	 tätä	koko	prosessia	voitaisi	kehittää	eteenpäin	suurem-
massa	 mittakaavassa.	 Tekemäni	 haastattelut	 koko	 viherkattohankkeen	
matkalta	 tilaajasta	 urakoitsijaan	 toivat	 erittäin	 paljon	 hyödyllistä	 ja	 täy-
dentävää	 tietoa.	 Haastattelujen	 avulla	 sain	 ammattimaista	 ja	 rehellistä	
näkökulmaa	 jokaiselta	 hankkeeseen	 osallistuvalta	 ja	 näillä	 vastauksilla	
sain	 koottua	 yhteen	 tuloksia,	 kuinka	 mahdollisesti	 viherkattototeutusta	
voitaisiin	kehittää	tulevaisuudessa	eteenpäin.		
	
Haastatteluissa	painotettiin	eniten	tarve-	 ja	hankesuunnitteluvaihetta,	 ja	
siinä	erityisesti	selkeyttä	tilaajan	tavoitteissa	ja	viherkaton	tarkoituksessa.	
Haastatteluissa	nousi	tärkeäksi	aiheeksi	eri	suunnittelijoiden	yhteistyö	vi-
herkaton	suunnittelussa	mahdollisimman	varhaisessa	vaiheessa	hanketta.	
Tällä	 yhteistyöllä	 luotaisiin	 viherkatto	 vastaaman	 kustannustehokkaasti	
hankkeen	 tavoitetta	 sekä	 parantamaan	 toteutusvaiheen	 edistymistä	 il-
man	mahdollisia	lisäkustannuksia	jälkikäteen	teetettävistä	lisätöistä.	
	
Tutkimusten	(Mesimäki	ym.	2015)	perusteella	kaupunkilaisten	jokapäiväi-
sessä	 elämässä	 viherkatot	 vaikuttavat	 tarjoavan	 monipuolisia	 mahdolli-
suuksia	erilaisille	merkittäville	kokemuksille,	joilla	voi	olla	vaikutuksia	hy-
vinvointiin	arkipäiväisessä	elämässä.	Asiantuntijat	olivat	 sitä	mieltä,	että	
viherkattoja	voisi	kehittää	paremmin	 tukemaan	rakennuksien	 rakenteita	
esimerkiksi	 viherseinien	muodossa.	 Katukuvassa	 näkyvä	 vihreys	 katoilla	
tai	viherseinät	voisivat	vaikuttaa	ihmisten	hyvinvointiin	positiivisesti.	Kui-
tenkaan	opinnäytetyöni	haastatteluista	ei	noussut	esiin	asukaskokemuk-
sia	 viherkaton	 vaikutuksista	 hyvinvointiin	 liittyen,	 koska	 painotus	 oli	 vi-
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herkaton	 rakentamisen	 prosessissa.	 Asukaskokemuksia	 varmasti	 hank-
keen	 toteutumisen	 jälkeen	 voitaisiin	 selvittää	 enemmän,	 koska	 tilaajan	
palaute	sekä	asukaskokemukset	ovat	tärkeää	kehittämispalautetta	jatkoa	
ajatellen.		
	
Viherkatot	voivat	 tuotteena	 tarjota	ympäristövastuullisen	 ratkaisun	kau-
punkialueita	vaivaaviin	moniin	ongelmiin,	mutta	 juurikaan	 julkista	 tietoa	
ei	 ole	 viherkattojen	 elinkaaren	 aikaisista	 ympäristövaikutuksista.	 (Veuro	
S.,Lehvävirta	 S.	&	Mesimäki	M.	2012,	 3.)	Osa	asiantuntijoista	on	huolis-
saan	 viherkattorakentamisesta	 johtuvista	 päästöistä	 ja	 hiilijalanjäljestä.	
Viherkaton	 valmistaminen	 kokonaisuudessaan	 vaatii	 raaka-aineita	 sekä	
energiaa.	Se	myös	systeeminä	päästää	sekä	sitoo	päästöjä	ja	kiinteitä	jät-
teitä	 ilmaan	 ja	 veteen	 elinkaarensa	 aikana.	 Viherkattohankkeissa	 voitai-
siin	 tulevaisuudessa	 ottaa	 enemmän	 huomioon	 viherkaton	 valmistami-
sesta	sekä	perustamisesta	johtuvat	kulutukset.	Tähän	ratkaisuna	voisi	olla	
elinkaarilaskentatyökalu,	 joka	 auttaa	 selvittämään	 esimerkiksi	 kattora-
kenteiden	 materiaalien,	 kasvualustojen	 ja	 kasvimattojen	 valmistukseen	
kuluvan	energian.	(Veuro	ym.	2012,	3.)	
	
Lisäksi	 voidaan	 saada	 tuloksia	 viherkaton	 elinkaaren	 aikana	 syntyvien	
kasvihuonekaasupäästöjen	 määrästä	 tai	 vaikutuksista	 vesistöihin.	 Tutki-
muksista	tehdyssä	esiselvityksessä	on	yhteen	koottuna	tietoa	viherkaton	
elinkaaren	 aikaisista	 vaikutuksista.	 Viherkattojen	 ympäristövaikutuksista	
tuottaa	tietoa	viherkattojen	elinkaarilaskenta,	joka	auttaa	yhtenä	tekijänä	
viherkattovaihtoehtojen	 valinnassa.	 Opinnäytetyön	 liitteissä	 on	 kaavio-
kuvaus	viherkattojen	elinkaarilaskennan	yhteyksistä.	Kuvassa	(Liite	2)	esi-
tetään	kokonaisuuteen	vaikuttavat	hyödyt,	 joita	viherkatot	tarjoavat,	ta-
loudellinen	 ulottuvuus	 sekä	 viherkattoja	 koskevat	 ohjauskeinot.	 (Veuro	
ym.	2012,	3.)	
	
Viherkattojen	 toivottava	 lisääntyminen	 tulevaisuudessa	 täytyisi	 ottaa	
huomioon	sen	elinkaaren	vaikuttavuudessa	jo	alkuvaiheessa.	Viherkatto-
jen	ratkaisuissa	materiaalien	kirjo	on	kattava	 ja	raaka-aineina	vedeneris-
teille,	 juurisuojalle	 ja	 mahdollisesti	 tarvittavalle	 salaojakerrokselle	 ovat	
erilaiset	muovit,	kuten	polystyreeni	ja	LDPE.	Näiden	raaka-aineiden	jalos-
tus	 tuotteeksi	 vaatii	 runsaasti	 kemikaaleja	 sekä	 energiaa.	 Kasvualustan	
valmistuksessa	 huomiona	 on	 yllättävä	 energia-intensiivisyys,	 jos	 raaka-
aineita	tuodaan	esimerkiksi	ulkomailta.	(Veuro	ym.	2012,	9.)	Asiantuntijat	
pohtivat	 haastatteluissa	 tätä	 samaa,	 voisiko	 mahdollisesti	 materiaalien	
tuotannon	 hiilijalanjälkeä	 madaltaa,	 ja	 voisiko	 materiaalivalinnoilla	 vai-
kuttaa	viherkaton	elinkaaren	kestävyyteen	ekologisella	pohdinnalla.	Elin-
kaarinäkökulmasta	olisi	suositeltavaa	käyttää	vähemmän	käsittelyä	vaati-
via,	lähialueilta	tulevia	materiaaleja	sekä	kierrätettyjä	raaka-aineita.	(Veu-
ro	ym.	2012,	10.)	Tänä	päivänä	tämä	ajattelu	vaikuttaa	unohtuvan,	koska	
kustannukset	 nousevat	 korkeammaksi	 verrattuna	 tuontitavaraan.	 Opin-
näytetyössäni	en	perehtynyt	tarkemmin	viherkattomateriaalien	tai	raken-
tamisvaiheen	kustannuksiin.	Haastatteluissa	kuitenkin	kysyin	mielipiteitä	
ja	 näkemyksiä	 kustannuksiin	 liittyen,	 kuten	 esimerkiksi	 toteutusvaiheen	
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kustannuksiin,	 siihen	 vaikuttaviin	 tekijöihin	 sekä	 yleistä	 näkökulmaa	 vi-
herkaton	 kustannuksiin.	 Tarkempiin	 laskelmiin	 neliöhinnoista	 on	 pereh-
tynyt	 Valtteri	 Vaarsalo	 opinnäytetyössään	 viherkattorakentaminen.	 Hän	
on	 tarkastellut	 ja	 vertaillut	 kahden	 erilaisen	 viherkattototeutuksen	 kus-
tannuksia.	 (Vaarsalo	 2011.)	 Energiankulutus	 voitaisiin	 huomioida	 myös	
rakennekerrosten	 asentamisessa,	 sillä	 kasvualustan	 levittäminen	 katolle	
eri	tapojen,	kuten	nosturilla	nostamisen,	ruiskutuksen	tai	hissin	avulla,	on	
vaikutusta	 ainakin	 sähkön	 ja	 polttoaineen	 käyttöön.	 Myös	 viherkaton	
käyttö	 sekä	 käytön	 jälkeiset	 toimenpiteet,	 esimerkiksi	mahdollisesti	 tar-
vittava	 lannoitteen	 levitys	tai	muut	hoitotoimenpiteet,	vaativat	energiaa	
ja	raaka-aineita.	(Veuro	ym.	2012,	10.)	
	
Viherkaton	 kustannuksia	 sekä	 hyötyjä	 on	 tutkittu	 viherkattojen	 kustan-
nushyötyanalyysissä	 Helsingin	 kaupunkiolosuhteissa	 (Nurmi	 &	 Votsis	 &	
Perrels	&	Lehvävirta,	2013).	Varsinkin	kaupunkiolosuhteissa	viherkattojen	
tarjoamista	 erilaisista	 ekosysteemipalveluista	 on	 niukkuutta.	 Näille	 kau-
pungin	asukkaille	oleville	hyödyille	ei	ole	olemassa	markkinahintaa,	joten	
tutkimuksessa	on	arvioitu	ekosysteemipalveluiden	hyödyt	arvottamisme-
netelmien	 avulla.	 (Nurmi	 ym.	 2013.)	 Viherkattojen	 tarjoamien	 ekosys-
teemipalveluiden	arvottaminen	on	esitetty	tarkemmin	liitteenä	löytyväs-
tä	kaavio	kuvasta.	(Liite	3.)	
	
Tutkimuksen	 arvioinnin	 mukaan	 merkittävimmät	 hyödyt	 olivat	 parem-
man	eristävyyden	ja	viilentävän	vaikutuksen	ansioista	energiansäästö,	hu-
levesien	 hallinta,	 kattopinnan	 pidentynyt	 käyttöikä,	 äänieristävyys	 sekä	
ilmanlaadun	 parantuminen	 (Nurmi	 ym.	 2013).	 Haastatteluissani	 monet	
asiantuntijat	korostivat	ekosysteemipalveluista	viherkattojen	lisääntyvien	
hulevesien	 hallinnan	 tärkeyttä	 tulevaisuudessa.	 Rakennuksen	 lämmön-
hallintaan	liittyen	haastatteluista	nousi	esiin,	kuinka	jatkossa	rakennuksi-
en	lämpörakenteeseen	voisivat	auttaa	esimerkiksi	viherseinät.		
	
Ekosysteemipalvelut	jaetaan	yksityisiin	sekä	julkisiin	hyötyihin.	Tutkimuk-
sessa	(Nurmi	ym.	2013)	oli	havaittu,	että	monessa	tapauksessa	eivät	yksi-
tyiset	hyödyt	ole	riittävän	suuret	olemaan	perusteena	suurelle	alkuinves-
toinnille.	Tutkimuksessa	oli	alkuinvestointien	eli	viherkaton	kustannukset	
selvitetty	 viherkattomateriaalien	 toimittajien	 haastatteluilla.	 (Nurmi	 ym.	
2013.)	Asiantuntijat	haastatteluissani	olivat	samaa	mieltä,	etteivät	hyödyt	
kohtaa	perusteluillaan	suuria	investointeja.	Merkittävänä	ja	vaikuttavana	
tekijänä	on,	että	pienellä	viherkatolla	toteutuksen	sekä	materiaalien	kus-
tannukset	nostavat	neliöhintaa.	Viherkattoa	olisi	oltava	moninkertaisesti	
pienen	 roskakatoksen	kattopinta-alaan	nähden,	 jotta	hyötysuhde	 toteu-
tuisi.	 Tämä	 vaikuttaa	 yksityisellä	 puolella	 päätöksentekoon,	 kun	 kustan-
nukset	 ovat	 useassa	 tapauksessa	 suuremmat	 kuin	 hyödyt.	 Edellä	maini-
tussa	 tutkimuksessa	 oli	 päädytty	 tähän	 samaan	 tulokseen,	 että	 kustan-
nukset	 ovat	 kynnyksenä,	 koska	 viherkattojen	 käyttöönottoaste	 jää	 pie-
neksi.	
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8 JOHTOPÄÄTELMÄT	
Opinnäytetyöni	tarkoituksena	on	lisätä	viherkattohankkeen	prosessin	tie-
toisuutta,	jotta	viherkattoa	suunnittelevan	ja	hankkeeseen	ryhtyvän	kyn-
nys	 pienenisi.	 Suomessa	 ollaan	 mielestäni	 ottamassa	 isompia	 askeleita	
kohti	vihreämpää	kaupunkikuvaa,	mutta	edistyminen	on	hidasta,	koska	ei	
uskalleta	ryhtyä	”kokeilemaan”.	Viherkattojen	toteutumisen	kannalta	oli-
si	 tärkeää	 luottaa	 asiantuntijoiden	 ammattitaitoon	 sekä	 lisätä	 tietoutta	
viherkatoista.	Viherkattotietoutta	voitaisiin	kerätä	yhteen	selkeään	paik-
kaan,	josta	se	on	kaikkien	ulottuvilla,	esimerkiksi	nettisivustolle.	Kannus-
tan	 haastattelemieni	 asiantuntijoiden	 sanoin	 ihmisiä	 olemaan	 rohkeam-
pia	 ja	 kokeilunhaluisempia	 tällaisia	 hankkeita	 kohtaan.	 Viherkattoraken-
taminen	on	varmasti	aina	suurempi	kustannuskysymys	verrattuna	tavalli-
seen	 vesikattoon,	 mutta	 kysymys	 kannattaisi	 kohdistaa	 hyötyihin	 päin.	
Toteutuneilla	viherkatoilla	on	aina	jokin	merkitys	ja	tavoite.		
	
Haastattelemani	alan	ammattilaiset	korostavat,	että	tarve-	ja	hankesuun-
nittelussa	 tulee	 heti	 ottaa	 eri	 alan	 osaajien	 suunnittelijat	mukaan,	 jotta	
saadaan	 tehokkaasti	 ja	 kokonaisvaltaisesti	 suunniteltua	 toiveiden	 sekä	
kohteen	tarpeiden	mukainen	viherkatto.	Viherkattohankkeissa	tulee	poh-
tia	 kokonaisvaltaisesti	 hankkeen	 pitkäikäisyyttä	 sekä	 kustannustehok-
kuutta	materiaalivalinnoilla	 ja	toteutustavoilla.	Materiaalivalinnoissa	voi-
taisiin	 kiinnittää	 enemmän	 huomiota	 niiden	 tuotannon	 hiilijalanjälkeen	
sekä	 ekologisuuteen.	 Jatkossa	 viherkaton	 rakentamisessa	 voitaisiin	 kiin-
nittää	 huomiota	 enemmän	 hankkeessa	 mukana	 olevien	 keskinäiseen	
viestintään,	 jotta	 uskallettaisiin	 kommunikoida	 sekä	 luottaa	 ammattitai-
toon.		
	
Viherkattohankkeita	suunnitellaan	ja	rakennetaan	koko	ajan	lisääntyvissä	
määrin,	 ja	 viherkattorakentamisen	 tehokkuus	 sekä	 laatu	 tulevat	 nouse-
maan	tärkeään	rooliin.	Tulevaisuudessa	näemme	kaupunkikuvan	muuttu-
van	vihreämmäksi	kaavoitusmääräysten	johdolla	viherkatoilla	ja	-seinillä,	
joiden	 päätarkoituksena	 on	 edistää	 hulevesien	 hallintaa	 sekä	 muita	
ekosysteemipalveluita.	 Viherkatot	 eivät	 välttämättä	 ole	 pelastus	 ilmas-
tonmuutosta	vastaan,	mutta	ne	edesauttavat	erittäin	 tehokkaasti	 vaiku-
tuksillaan	ilmastonmuutosongelman	pienentämistä.	Ne	myös	luovat	meil-
le	 nyt	 sekä	 tulevaisuudessa	 viihtyisämpiä	 elinympäristöjä	 pienissä	 tai	
isommissa	 määrin.	 Yhdessä	 ja	 yhteistyöllä	 luomme	 hyvinvoivaa	 ja	 vih-
reämpää	yhteiskuntaa.		
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Tutkimussuunnitelma	
	
	
	
	
TUTKIMUSSUUNNITELMA	
	
Tämän	opinnäytetyön	tutkimusmenetelmänä	on	laadullinen	tutkimus	eli	kvalitatiivinen	
tutkimus,	joka	toteutetaan		puolistrukturoituna	haastatteluna	eli	teemahaastatteluna.	
	
Tutkimushaastattelun	 tarkoituksena	 on	 saada	 tietoja	 viherkattorakentamisesta	 alan	
asiantuntijoilta	 ja	 ammattilaisilta.	 Tarkoituksena	on	haastatella	 suunnittelijoita,	 tutki-
joita	sekä	rakentajia.	
	
Vastausta	etsitään	seuraavaan	kysymykseen:	miten	alan	suunnittelijoiden	ja	rakentaji-
en	näkökulmasta	viherkaton	rakentamisen	prosessia	kehitettäisiin?	
	
Haastattelut	 tehtäisiin	 yksilöhaastatteluina	 valmiiden	 teemojen	pohjalta,	mutta	mah-
dollisimman	 vapaamuotoisesti.	 Haastattelutilanteessa	 teema-alueita	 tarkennetaan	
kysymyksillä.	
	
Haastatteluista	 on	 tarkoitus	 purkaa	 ja	 litteroida	 tärkeimmät	 kohdat,	 joita	 työssäni	
mahdollisesti	 käyttäisin.	 Haastateltavan	 kanssa	 sovitaan	 etukäteen	 kuinka	 haastatte-
lussa	tulevat	vastaukset	esitetään	opinnäytetyössäni.		
	
	
	
	
Haastattelurunko:	
	
	 Taustatiedot	
• Nimi	
• Yritys	
• Toimenkuva	
	
	
Viherkatoista	yleisesti	
• Miten		tuli	ajatus	lähteä	toteutta-
maan/suunnittelemaan/tutkimaan	viherkattoja	
• Aikaisemmat	kokemukset	
• Minkälaisia	ja	kokoisia	kohteita	
	
	
Materiaaleista	
• Käytetyt	materiaalit	
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o Kasvualusta			 							
o Kasvit	
o Rakennetarvikkeet	
• Kokemuksia	&	mielipiteitä	
o Mikä	toimi,	mikä	ei	
• Vaihtoehtoja	
	
	
	
Rakentamisesta	
• Toteutusvaihe	
o Missä	ja	miten	
§ Kohde	
§ Työvoima	
§ Toteutustapa	
§ Olosuhteet	
• Kattotyöskentely	
• Logistiikka	
	
	
Kustannukset	
• Eroja	
o Toteutustavoista	
o Materiaaleista	
o Tarvikkeista	
• Tarjouslaskenta	
o Työvoima	
	
	
	
Kehittämisideoita/ajatuksia	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 	
	
Lähteinä:		 Toiminnallinen	opinnäytetyö		
2003	Vilkka	&	Airaksinen	
	
Tutkimushaastattelu	–	teemahaastattelun	teoria	ja	käytäntö		
2001	Hirsijärvi	&	Hurme	
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Liite	2	
	
	
Viherkattojen	elinkaarilaskennan	yhteydet	
	
	
	
	
	
Kuvassa	 esitetään	 kokonaisuuteen	 vaikuttavat	 hyödyt,	 joita	 viherkatot	
tarjoavat,	taloudellinen	ulottuvuus	sekä	viherkattoja	koskevat	ohjauskei-
not	(Veuro	ym.	2012).		
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Liite	3	
	
Ekosysteemipalveluiden	arvottaminen		
	
	
	
	
	
	
	
Kuvassa	 esitetään	 viherkattojen	 tarjoamien	 ekosysteemipalveluiden	 ar-
vottaminen	(Nurmi	ym.	2013).	
	
	
	
	
	
	
	
	
